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RESUMO 
Os projetos são essenciais para o crescimento das empresas, porque são indispensáveis no 
desenvolvimento de novos produtos e na exploração de novas oportunidades ou na resolução de 
problemas existentes. E por isso, a gestão de projetos tem contribuído para a criação, gestão e 
distribuição de valor às empresas, através de métodos e princípios de gestão. Nas últimas décadas 
surgiram duas abordagens de gestão de projetos, denominadas de Lean e ágil. A gestão de projetos 
ágeis baseia-se em métodos de desenvolvimento adaptáveis e flexíveis. Sendo que, estes foram 
projetados para usarem a mínima documentação possível, de forma a facilitar a flexibilidade e a 
capacidade de resposta face às alterações do ambiente onde estão inseridos. Por sua vez, a gestão de 
projetos lean caracteriza-se por sistemas estruturados projetados para entregar o produto enquanto 
agregam valor e minimizam o desperdício. 
Estas duas abordagens têm vindo a propor caminhos para lidar com a gestão de projetos. Porém, ao 
que tudo indica, estas duas abordagens gestão de projetos Lean e gestão de projetos ágil, seguem 
caminhos semelhantes. Assim, o objetivo desta dissertação prende-se em identificar as principais 
características, semelhanças e diferenças, entre estas duas abordagens de gestão de projetos. 
Para alcançar este objetivo o método utilizado para a realização desta dissertação foi através de uma 
revisão sistemática de literatura. Este método é um meio de identificar, avaliar e interpretar estudos 
disponíveis e relevantes, por isso este método foi o escolhido, proporcionando uma visão geral sobre os 
trabalhos já executados. Assim, de acordo com este método e a pesquisa efetuada foram obtidos 35 
artigos para analisar. 
Desta forma, através dos dados retirados foi efetuada uma análise bibliográfica, e rapidamente se chegou 
à conclusão que este é um tema em crescimento e que tem suscitado interesse. Isto é visível através do 
gráfico que apresenta uma relação entre o ano e o número de citações, onde se observam que estão 
registadas 196 citações em 2016, 285 em 2017 e por fim 388 citações em 2018. 
Foram efetuadas duas análises qualitativas, em que uma das análises consiste em classificar os artigos 
em dois tipos, se são Lean ou Ágil, e concluiu-se que 9 artigos são do tipo Lean, 25 artigos são do tipo 
ágil, e 1 artigo enquadra-se nas duas classificações. Contudo, a segunda análise efetuada refere-se a 
categorias e ferramentas de aplicação nos artigos. Assim, é possível observar que as áreas de construção 
e produção, têm 5 e 6 artigos respetivamente, e que todos pertencem ao tipo Lean. A área educação 
contem 3 artigos do tipo ágil, e a área software conta com 8 artigos dos dois tipos. Quanto às ferramentas, 
case study tem 29 artigos e framework tem 20 artigos distribuídos pelos dois tipos de classificação Lean 
e Ágil.  
Palavras-Chave 
Gestão de Projetos Ágil, Gestão de Projetos Lean, Kanban, Revisão Sistemática de Literatura, Scrum      
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ABSTRACT 
Projects are essential for business growth because they are indispensable for developing new products 
and exploring new opportunities or solving existing problems. That is why project management has 
contributed to the creation, management and distribution of value to companies through management 
methods and principles. In recent decades, two project management approaches have emerged, called 
Lean and Agile. Agile project management is based on adaptable and flexible development methods. 
These are designed to use as little documentation as possible to facilitate flexibility and responsiveness 
to changes in the environment in which they operate. In turn, lean project management is characterized 
by structured systems designed to deliver the product while adding value and minimizing waste. 
These two approaches have been proposing ways to deal with project management. Thus, the objective 
of this dissertation is to identify the main characteristics, similarities and differences between these two 
project management approaches. 
To achieve this goal, the method used for this dissertation was through a systematic literature review. 
This method is a means of identifying, evaluating and interpreting available and relevant studies, so this 
method was chosen, providing an overview of the work already performed. Thus, according to this method 
and the research carried out 35 articles were obtained to analyze. Thus, through the data obtained was 
made a bibliographical analysis, and quickly came to the conclusion that this is a growing theme and that 
has aroused interest. This is visible through the graph showing a relationship between the year and the 
number of citations, which shows that 196 citations are recorded in 2016, 285 in 2017 and finally 388 
citations in 2018.  
Two qualitative analyzes were performed, in which one of the analyzes consists in classifying the articles 
in two types, whether they are Lean or Agile, and it was concluded that 9 articles are Lean type, 25 
articles are Agile type, and 1 article falls into both ratings. However, the second analysis carried out refers 
to categories and application tools in the articles. Thus, it can be observed that the areas of construction 
and production have 5 and 6 articles respectively, and all belong to the Lean type. The education area 
contains 3 agile type articles, and the software area has 8 articles of both types. As for tools, case study 
has 29 articles and framework has 20 articles distributed by both Lean and Agile classification types.  
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INTRODUÇÃO 
A abordagem de gestão de projetos é relativamente recente, e caracteriza-se numa adaptação de técnicas 
especiais de gestão, com o objetivo de alcançar um melhor controlo e uso de recursos existentes. 
Atualmente, o conceito de gestão de projetos está a ser aplicado em indústrias e organizações tão 
diversas como, empresas de produção, construção, produtos farmacêuticos, hospitais, contabilidade e 
publicidade. Com a experiência obtida ao longo do tempo, foi percetível que a estrutura tradicional não 
consegue responder de forma rápida a um ambiente em constante mudança. (Kerzner, 2009). 
Segundo Ballard & Howell (2003), por definição, os projetos são sistemas temporários de produção, e 
quando estes são estruturados de forma a que a principal definição seja maximizar valor e minimizar o 
desperdício, estes são projetos Lean. Por outro lado, há as abordagens ágeis que têm suscitado cada 
vez mais interesse, o que levou a que outras áreas para além da área de software, as abordassem. O 
termo gestão de projetos ágeis surge, com a criação do documento Manifesto Ágil, como resultado de 
diversos métodos desenvolvidos especificamente para a indústria de software. 
Existem aparentemente diversas similitudes entre as abordagens ágeis e as abordagens Lean e não 
existe claramente uma discussão alargada clara sobre estas duas abordagens. Isto permite identificar 
aqui uma oportunidade de colmatar esta lacuna através de uma revisão sistemática de literatura. 
Uma revisão sistemática de literatura pode ser definida como uma avaliação metódica sobre um tema 
estipulado e de acordo com um plano previamente preparado. Este tipo de revisão é um método de 
investigação muito utilizado em diversas áreas, porque permite que o investigador avalie os estudos já 
realizados a fim de especificar uma questão de investigação que irá desenvolver. Esta questão de 
investigação, é o propósito deste tipo de revisão, visto que tem como objetivo responder a uma pergunta 
específica. Desta forma, com uma apresentação e interpretação crítica da informação retirada, estes 
dados podem inspirar a realização de futuras investigações (Jones & Evans, 2000; Tranfield, Denyer, & 
Smart, 2003). 
Neste sentido o ponto de partida desta dissertação é responder à pergunta: A gestão de projetos Lean e 
a gestão de projetos ágil, são abordagens que se identificam? 
 
1.1 Objetivo 
Este trabalho tem como objetivo fundamental, identificar as principais características da gestão de 
projetos Lean e ágil, e as semelhanças e as diferenças entre as duas abordagens, com base numa 
revisão sistemática de literatura na base de dados Scopus. A partir desta revisão pretende-se ainda 
identificar lacunas ou necessidades de investigação nesta área. 
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1.2 Estrutura da dissertação 
A estrutura do relatório encontra-se dividida em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo faz-se uma 
introdução sobre o tema abordado e apresentando também os objetivos e a estrutura da dissertação. 
O capítulo 2 apresenta um enquadramento teórico sobre gestão de projetos, abordagens ágeis, 
abordagens Lean e por fim sobre revisão sistemática de literatura.  
O capítulo 3 aborda qual foi a metodologia aplicada, isto é, apresenta a problemática de investigação, o 
método de revisão sistemática de literatura, os critérios de revisão e por fim uma análise qualitativa. 
O capítulo 4 mostra dois resultados, o primeiro que é uma análise bibliográfica obtida através da pesquisa 
efetuada na base de dados, e o segundo é uma análise qualitativa dos artigos. 
Por fim no capítulo 5 é apresentada uma reflexão do estudo realizado. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
De forma a compreender-se melhor o tema abordado desta dissertação, encontra-se a seguir descrito o 
enquadramento teórico de tópicos relevantes para o assunto. Este capítulo está dividido em quatro 
secções: gestão de projetos, abordagens ágeis, abordagens Lean e por fim revisão sistemática da 
literatura. 
 
2.1 Gestão de projetos 
A gestão de projetos tem contribuído para a criação, gestão e distribuição de valor às organizações 
através de métodos e princípios de gestão, que articulam as equipas de forma a apoiar o seu trabalho, 
superar obstáculos, e incertezas inerentes na implementação de ações para o sucesso dos projetos.  
De acordo com Project Management Institute (2013), um projeto é um esforço temporário, com um início 
e fim definidos, sob recursos restritos com o objetivo de alcançar um resultado, produto ou serviço. O 
tradicional modelo em cascata caracterizado pela formalização de documentos e fases fixas, influenciou 
o método de gestão de projetos. Ao longo das últimas décadas, pelo menos duas abordagens de gestão 
de projetos propuseram diferentes caminhos para lidar com a gestão de projetos, gestão de projetos 
Lean e gestão de projetos ágil. 
Ao longo dos anos a experiência mostrou que a estrutura tradicional não consegue responder 
rapidamente a um ambiente em mudança. Logo, num ambiente em constante mudança deve existir 
gestão de projetos ou outras estruturas de gestão temporárias que sejam altamente orgânicas e que 
possam responder rapidamente à medida que as situações se desenvolvem dentro e fora da empresa 
(Kerzner, 2009). 
Gestão de projetos é a aplicação, nas atividades do projeto, do conhecimento, ferramentas e técnicas de 
modo a responder às exigências do mesmo. A aplicação de gestão de projetos envolve cinco grupos de 
processos que segundo o guia PMBOK(Project Management Body of Knowledge), (PMI, 2013) são: 
iniciação, planeamento, execução, monitorização e controlo e encerramento. 
 
2.2 Abordagens ágeis  
As abordagens ágeis estão cada vez mais a suscitar interesse por parte de outras áreas sem ser a área 
de desenvolvimento de software, apesar de terem definido e criado o conceito “agile” há quase 20 anos 
atrás. Estas abordagens permitem uma adaptação rápida e eficiente às mudanças do mercado e de 
certa forma as empresas que as adotarem ganham também uma vantagem estratégica. Sendo que 
também provocam um aumento de agilidade o que contribui para a diminuição do tempo de 
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desenvolvimento de novos processos, e aumenta também a flexibilidade de processos existentes que 
necessitam de modificações (Stoica et al., 2013). 
Este sub-capítulo encontra-se dividido em duas secções, a primeira que apresenta conceitos gerais sobre 
o tema e a segunda secção que aborda a ferramenta Scrum, que é uma das muitas ferramentas 
existentes dentro das abordagens ágeis. 
 
2.2.1 Conceitos gerais 
As abordagens ágeis baseiam-se em métodos de desenvolvimento adaptáveis e flexíveis, enquanto que 
os modelos tradicionais baseiam-se numa abordagem mais rígida. Segundo Stoica et al (2013), nestas 
abordagens apenas se planeiam as tarefas que são claramente relacionadas às características que 
devem ser desenvolvidas. Sendo que, um ponto forte é a interação com os clientes enquanto que a 
comunicação aberta e a documentação mínima são características típicas deste ambiente de 
desenvolvimento ágil. 
Em 2001, uma reunião marcava o surgimento e propagação do paradigma de desenvolvimento de 
softwares ágeis, dando assim início ao documento que conhecemos hoje como “Manifesto Ágil. Este 
documento assenta em quatro valores e doze princípios. E segundo, Beck et al (2001) os valores ágeis 
são: 
• Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas; 
• Software em funcionamento mais que documentação abrangente; 
• Colaboração com o cliente mais que negociação do contrato; 
• Responder a mudanças mais que seguir um plano. 
Os métodos ágeis foram projetados para usar a mínima documentação possível, de forma a facilitar a 
flexibilidade e capacidade de resposta às diversas alterações nas condições. Isto implica que menor 
planeamento e maior flexibilidade são usados em projetos ágeis do que nos projetos tradicionais de 
gestão (Serrador & Pinto, 2015). E os doze princípios seguidos no manifesto são: 
• A maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software 
com valor agregado; 
• Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis adequam-
se a mudanças para que o cliente possa tirar vantagens competitivas; 
• Entregar com frequência software que funciona, de poucas semanas a poucos meses, com 
preferência à menor escala de tempo; 
• Todas as pessoas envolvidas no projeto devem trabalhar diariamente em conjunto; 
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• Construir projetos envolvendo indivíduos motivados, dando-lhes ambiente e suporte necessário, 
e confiar que vão fazer o trabalho; 
• O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e entre a equipa de 
desenvolvimento é através de conversa presencial; 
• Software a funcionar é a medida primária de progresso; 
• Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Assim todos os envolvidos devem 
ser capazes de manter um ritmo constante, indefinidamente; 
• Contínua atenção a excelência técnica e bom design aumenta a agilidade; 
• Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial; 
• As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipas auto-organizadas; 
• Em intervalos regulares, a equipa reflete sobre como se tornar mais eficaz, e então ajusta e 
otimiza o seu comportamento de acordo. 
 
Assim, cada método ágil existente hoje assenta nos valores e princípios descritos no manifesto ágil. Por 
exemplo, métodos como Scrum e XP trazem esses valores e princípios, e por isso são denominados 
ágeis (Beck, Beedle, Bennekum, et al., 2001). 
Desde que o manifesto ágil foi criado em 2001, a comunidade de investigadores tem dedicado grande 
atenção ao desenvolvimento de software ágil. A realização do mesmo, trouxe mudanças sem precedentes 
no campo da engenharia de software. De facto, a transformação que o manifesto trouxe à sua volta é 
bastante notável. Porém, embora este crescimento incomparável tenha sido prontamente aceite por 
muitos profissionais, ainda há muito trabalho a ser realizado para trazer coerência ao discurso atual 
sobre agilidade (Dingsøyr, Nerur, Balijepally, & Moe, 2012).  
As abordagens ágeis contrastam com o método de gestão de projetos tradicional, realçando o design 
contínuo, âmbito flexível, capacidade de abraçar incertezas, interagir com o cliente e uma organização 
de equipa modificada. Infelizmente, evidências acumulam-se sugerindo que um processo de 
desenvolvimento rígido pode resultar em patologias significativas, como retrabalho excessivo, falta de 
flexibilidade, insatisfação do cliente, e o possível desenvolvimento total de um projeto para apenas no fim 
descobrir que os avanços tecnológicos eclipsaram a sua necessidade (Serrador & Pinto, 2015). 
Ultimamente, a atenção tem estado focada nos problemas relacionados com gestão de projetos – 
planeamento ágil, controlo e estimativa do projeto, racionalização de fluxo de histórias (por exemplo, 
Kanban), usando lean six-sigma e assim por diante. A maioria destas ideias tem vindo a gerar um número 
de práticas que se afirmam serem eficazes, mas falta a validação empírica destas afirmações (Dingsøyr 
et al., 2012). 
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2.2.2 Scrum 
Existem diversos métodos para aplicar as abordagens ágeis, embora cada um deles tenha uma 
abordagem única, todos partilham os valores e princípios do manifesto ágil. O Scrum é um deles, e é 
um método iterativo e incremental cujo objetivo é auxiliar a equipa de desenvolvimento a concentrar-se 
no objetivo estabelecido e minimizar o trabalho realizado em tarefas menos importantes. Este termo vem 
do rugby, e refere-se à maneira como uma equipa trabalha em conjunto para que a bola avance no 
campo. O Scrum concentra-se na forma como os membros da equipa de desenvolvimento devem 
interagir para criar um sistema flexível, adaptável e produtivo num ambiente em constante mudança 
(Stoica et al., 2013; Sutherland, 2016).  
Scrum é a ferramenta mais conhecida e a mais utilizada dentro dos métodos ágeis. Foi inicialmente 
criada com o propósito de desenvolver e manter produtos complexos, sendo que hoje em dia o seu uso 
é muito mais extenso. Atualmente, o seu uso vai desde o propósito inicial até ao desenvolvimento de 
veículos, escolas, governos, marketing, e quase tudo o que usamos diariamente (Schwaber & Sutherland, 
2017). 
O scrum não é um processo, mas sim uma ferramenta onde assentam os princípios ágeis. Segundo o 
co-criador do scrum, Sutherland (2016) o scrum nasce no início da década de 90 e traz uma mudança 
radical relativamente às metodologias hierarquizadas usadas na gestão de projetos até à data. Ken 
Schwaber e Jeff Sutherland (2017)  desenvolveram o Scrum e definem-no como, “uma ferramenta dentro 
da qual as pessoas podem resolver problemas adaptativos complexos ao mesmo tempo que, de forma 
criativa e produtiva, entregam produtos com maior valor possível” (Schwaber & Sutherland, 2017).  
Um pilar do scrum é uma pequena equipa de pessoas, bastante flexível e adaptativa. A estrutura do 
scrum procura aproveitar a forma como as equipas trabalham, dando-lhes as ferramentas para se 
organizarem de forma independente e melhorarem rapidamente a velocidade e a qualidade do seu 
trabalho. Ou seja, o resultado é este, equipas que veem a sua produtividade melhorar (Sutherland, 2016).  
Scrum assenta numa base firme de valores que servem como pilares para os processos (Scrum Alliance, 
2012). Sendo que o scrum está dependente de as pessoas se tornarem mais competentes no uso destes 
cinco valores, que são:  
• Compromisso – ao ter maior controlo sobre o seu destino, a equipa fica mais empenhada em 
ter sucesso, comprometendo-se assim a atingir o objetivo da equipa; 
• Coragem – ao trabalhar em conjunto, a equipa sente-se apoiada e tem mais recursos à sua 
disposição, o que lhe dá coragem para assumir desafios maiores; 
• Foco – é necessário focar em poucas coisas em simultâneo, para que consequentemente se 
trabalhe melhor e a produtividade aumente. Desta forma, são entregues itens mais cedo e com 
valor; 
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• Abertura – a equipa ao trabalhar em conjunto aprende que é necessário uma comunicação 
aberta entre toda a equipa em relação ao trabalho necessário a fazer e aos desafios na sua 
execução; 
• Respeito – se a equipa partilhar os sucessos e falhas,  estes aprendem a respeitar-se e a cultivar 
um espírito de entre-ajuda. 
 
Scrum é um processo em equipa, e esta é composta por três partes importantes: o prodcut owner, a 
equipa de desenvolvimento e o scrum master. As equipas de desenvolvimento são auto-organizadas, 
capazes de decidirem a melhor forma de realizar o trabalho,  e multi-funcionais, pois assim têm todas 
as competências necessárias para realizar a tarefa sem dependerem de pessoas exteriores à equipa. 
Este modelo de equipa é projetado para otimizar a flexibilidade, criatividade e produtividade. Assim, e 
para atingir a meta estabelecida no sprint, é possível a entrega de produtos de forma iterativa e 
incremental, maximizando as oportunidades de feedback (Schwaber & Sutherland, 2017). O product 
owner tem a responsabilidade de, maximizar o valor de produto, bem como de decidir quais as tarefas 
a realizar por parte da equipa de desenvolvimento. Tarefas estas que provêm do product backlog, que é 
uma lista de ideias para o produto, ordenadas por ordem de prioridade. O scrum master é como um 
líder que garante que o Scrum é aplicado, sendo que também ajuda aqueles que não pertencem à equipa 
a entenderem as interações que são ou não úteis para a equipa. Tem também a função de facilitar 
reuniões e ajudar a manter a equipa no caminho certo e a ser produtiva. No entanto, o scrum master 
também trabalha em conjunto com o product owner de forma a auxiliá-lo na compreensão de criar e 
manter o product backlog  (Scrum Alliance, 2012). 
O Scrum na sua utilização tem atividades estabelecidas, com o propósito de criar regularidade e para 
minimizar a necessidade de reuniões não definidas no Scrum. Estas atividades têm uma duração máxima 
estipulada, que são sprint, reunião diária de Scrum, revisão do sprint e retrospetiva do sprint.  
Um sprint inicia-se sempre por uma reunião com tempo máximo determinado. O sprint é considerado 
como um projeto com uma janela temporal limitada não superior a um mês, e durante o qual se cria um 
incremento potencialmente utilizável. Estes devem ter durações consistentes durante todo o 
desenvolvimento, sendo que um novo sprint começa logo após a conclusão do anterior. A reunião diária 
de Scrum é um evento para a equipa de desenvolvimento cuja janela temporal é limitada a 15 minutos. 
Esta reunião é utilizada para assegurar que o objetivo do sprint é atingido, sendo que ocorre sempre no 
mesmo local e à mesma hora. No final de cada sprint ocorre uma revisão do sprint. Este evento é uma 
reunião informal com o intuito de inspecionar o incremento e se necessário adapta-lo. E daqui resulta 
um product backlog revisto que define os itens prováveis para o próximo sprint. Seguidamente, ocorre a 
retrospetiva do sprint onde a equipa Scrum identifica o que foi bem-sucedido e o que correu mal e 
identifica potenciais melhorias. Isto é, a retrospetiva é uma oportunidade para a equipa scrum se 
inspecionar a si mesma e criar um plano de melhorias a serem executadas durante o próximo sprint. E 
assim está criado o ciclo de Scrum que se repete desde aqui, para cada sprint (Scrum Alliance, 2012). 
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2.3 Abordagens lean 
A extraordinária competitividade da indústria automobilística japonesa teve um enorme impacto no 
Ocidente, que achou cada vez mais difícil competir com os produtos japoneses. Esta competitividade 
provocou uma motivação para procurarem e pesquisarem sobre os métodos japoneses que eram 
desconhecidos até então. E isto resultou posteriormente no livro de Womack(1990) que concluiu que o 
sistema de produção Toyota era possível de aplicar em qualquer meio industrial, e assim com base neste 
método criou o Lean Thinking que é aplicável em diversas áreas mesmo além da indústria de produção 
(Green, 1999). 
A abordagem Lean é uma prática de produção que considera o gasto de recursos, para qualquer objetivo 
que não seja a criação de valor para o cliente final, ser um desperdício e, portanto, um objetivo de 
eliminação (Reusch & Reusch, 2013). 
Este sub-capítulo encontra-se dividido em três secções, de forma a apresentar conceitos gerais sobre o 
tema que são Lean Production e desperdícios, seguidamente de gestão de projetos Lean. 
 
2.3.1 Lean Production 
O sistema de produção em massa criado por Henry Ford foi utilizado com sucesso, pois conduziu a 
indústria automóvel durante bastante tempo, mais de meio século e, foi um sistema adotado por quase 
toda a Europa e América do Norte. Este sistema assentava na produção em larga escala de produtos 
padronizados, com um número mínimo de mudança de produtos e com recurso a linhas de montagem. 
Porém, a principal dificuldade encontrada foi a adaptação ao mercado, pois havia uma crescente procura 
por produtos diversificados. Uma nova indústria automóvel japonesa surge desenvolvendo uma nova 
forma de produção, o que aliado à estagnação da produção em massa, levou ao declínio da mesma 
(Womack et al., 1990) 
Uma alternativa à produção em massa surge no Japão depois da 2ªGuerra Mundial, o sistema de 
produção Toyota (Toyota Production System - TPS). A base do TPS é a absoluta eliminação do 
desperdício, sendo que os dois pilares necessários são a criação do sistema Just-in-time (JIT) e a 
autonomação (ou automação com um toque humano). O sistema JIT permite que num processo de fluxo, 
as partes corretas necessárias à montagem alcancem a linha de montagem no momento em que são 
necessárias e apenas na quantidade necessária. Enquanto que, a autonomação elimina a superprodução 
e evita a produção de produtos defeituosos.  E se somar a estes, a utilização de pequenos lotes, a troca 
rápida de ferramentas, a redução do tempo de produção e produtos diversificados a baixo custo, tem-se 
assim as bases do que é feito na empresa Toyota (Ohno, 1988). 
O termo Lean foi atribuído por Womack, Jones & Ross (1990), quando se refere ao Sistema de Produção 
Toyota, desenvolvido sob a ideia de produzir em fluxo contínuo e reconhecendo que apenas uma pequena 
fração do tempo total e esforço para processar um produto é que agrega valor ao cliente final. Esta 
abordagem era claramente o oposto do que se fazia na altura, que era um grande volume de produção 
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de produtos padronizados com um número mínimo de mudança de produtos (Melton, 2005). Segundo 
Womack & Jones (2003), Lean assenta em cinco princípios, conforme Figura 1: 
• Identificação de valor – valor apenas pode ser definido pelo cliente, e Womack & Jones (2003) 
descreve valor como a capacidade de providenciar no tempo certo e com o preço apropriado os 
produtos e/ou serviços acordados com o cliente. Logo, este é o primeiro passo para a 
implementação do lean thinking. 
• Identificação da cadeia de valor – conjunto de todas as ações necessárias para fazer um produto 
específico. Isto é, identificar os passos da cadeia de valor para cada tipo de produto, e eliminar 
todos os passos que não agreguem valor. 
• Fluxo contínuo – criar um fluxo contínuo pelas etapas descritas na identificação da cadeia de 
valor, para que o produto flua suavemente até ao cliente. 
• Produção puxada – à medida que o fluxo é introduzido, permitir que o cliente “puxe” o produto 
conforme precisa, em vez de enviar produtos que geralmente o cliente não deseja, ou seja o 
método Kanban. 
• Procura pela perfeição – conforme o valor é especificado, os fluxos de valor são identificados, as 
etapas com desperdício são removidas, e o fluxo e a extração são introduzidos, chega-se assim 
à etapa perfeição. Ou seja, iniciar o ciclo novamente e prosseguir até que seja alcançado um 
estado de perfeição no qual o valor perfeito é criado sem desperdício. 
 
 
Figura 1 - Princípios Lean Thinking 
 
O sistema de produção lean conforme descrito, consiste num complexo conjunto de ideias, incluindo 
melhoria contínua, estruturas organizacionais planas, trabalho em equipa, eliminação de desperdícios, 
e uso eficiente de recursos. O objetivo principal da produção lean é a eliminação de desperdícios (muda) 
(Green, 1999).  
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Fluxo de 
valor
Fluxo 
contínuo
Produção 
puxada
Perfeição
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2.3.2 Desperdícios  
Muda é a palavra japonesa que quer dizer desperdício, especificamente qualquer atividade humana que 
consuma recursos, mas que não acrescenta nenhum valor ao produto final. Tais como, erros que exijam 
retificação, produção de itens que acabam em stock, processamento de etapas que não são necessárias, 
movimentações de funcionários e transporte de mercadorias de um ponto para outro sem qualquer 
finalidade, funcionários parados à espera porque uma atividade não foi entregue a tempo, e bens e 
serviços que não atendem às necessidades do cliente (Womack & Jones, 2003). 
O sistema de produção Toyota é um método para eliminar o desperdício e aumentar a produtividade. 
Para aplicar o sistema de produção Toyota, o passo preliminar é identificar completamente os 
desperdícios, e Ohno (1988) foi quem identificou os sete tipos de desperdícios que são: 
• Desperdício de sobreprodução – produzir em quantidade maior do que a necessária para o 
procedimento seguinte ou para o cliente. Isto é, produzir mais do que é necessário, quando não 
é necessário e em quantidades desnecessárias. Este é um dos piores desperdícios, porque 
acaba por contribuir para os outros seis desperdícios. É uma operação que continua a produzir, 
quando já devia ter parado; 
• Desperdício de espera – acontece quando há períodos de inatividade num processo porque a 
atividade anterior não entregou componentes no prazo. Isto por vezes quer dizer que estas 
operações anteriores não agregam valor ou resultam numa sobreprodução; 
• Desperdício de transporte – movimentos desnecessários de material, como produtos em 
processamento serem transportados de um ponto para o outro, isto é, movimentação de 
componentes dentro das instalações. Regra geral, o transporte deve ser minimizado já que 
adiciona tempo ao processo durante o qual não vai acrescentar nenhum valor e pode ocorrer 
danos por manusear o produto; 
• Desperdício de processo – execução de tarefas extra que não agregam valor para o cliente final, 
mas que são necessárias devido à forma como o processo está estruturado; 
• Desperdício de stock – todo o stock que não é exigido pelo cliente atual, incluindo materiais, 
work-in-progress, e produtos finais. Inventário exige trabalho e espaço adicional, o que muitas 
vezes é um indicador de sobreprodução;  
• Desperdício de movimentação – movimentações desnecessárias pelos funcionários ou 
equipamento para se adaptarem, a um layout ineficiente, defeitos, reprocessamento, 
sobreprodução ou excesso de inventário. Movimentações roubam tempo e não acrescentam 
valor ao produto final; 
• Desperdício de defeitos – produtos finais que não se encontram em conformidade com as 
especificações do cliente, o que causam uma insatisfação do mesmo. 
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A eliminação completa desses desperdícios pode aumentar a eficiência de operação por uma ampla 
margem, sendo que para o fazer deve apenas produzir a quantidade necessária (Ohno, 1988). 
 
2.3.3 Gestão de Projetos Lean 
Projetos são sistemas temporários de produção, e quando estes sistemas são estruturados para entregar 
produto enquanto maximizam valor e minimizam o desperdício, são chamados de projetos Lean. A gestão 
de projetos Lean é diferente da gestão de projetos tradicional em vários aspetos. Não difere apenas nos 
objetivos de cada um, mas também na estrutura das suas fases, na relação entre as fases e também 
nos participantes em cada fase (Ballard & Howell, 2003). O conceito de gestão de projetos Lean é retirado 
da produção Lean para a indústria da construção, em que a forma de uniformizar é uma das abordagens 
Lean em projetos de maior dimensão. Ainda assim, a principal definição de gestão de projetos Lean está 
em agregar mais valor com menos desperdício no contexto do projeto (Karim & Nekoufar, 2011). 
 
2.4 Revisão Sistemática de Literatura 
A realização de uma revisão de literatura é uma parte importante de qualquer projeto de investigação. O 
investigador avalia o território intelectual relevante, a fim de especificar uma questão de pesquisa que irá 
desenvolver ainda mais a base do conhecimento sobre o tema (Tranfield et al., 2003). 
Uma revisão sistemática de literatura é um tipo de investigação científica, realizado através de uma 
avaliação estruturada da literatura com o objetivo de responder a uma pergunta específica de 
investigação ou aplicação com uma síntese das melhores evidências (Zumsteg, Cooper, & Noon, 2012). 
Desta forma, uma revisão sistemática começa com uma pergunta de investigação bem definida, onde o 
estudo deve ter uma extração explícita e reproduzível dos dados, e uma apresentação e interpretação 
crítica e adequada da informação retirada. Além disso, estes dados podem inspirar à realização de 
investigações futuras relacionadas com a análise de síntese (Ravindran & Shankar, 2015).  
O âmbito e a estrutura de uma revisão em qualquer campo variam de acordo com sua finalidade. O 
objetivo de uma revisão pode ser fornecer uma pesquisa de publicações anteriores, criticar o trabalho 
atual ou fazer projeções resumidas sobre descobertas futuras. Uma revisão pode discutir dados, opiniões 
ou práticas de uma região geográfica específica, pode explorar uma tecnologia ou sistema específico ou 
pode até ter como objetivo fornecer uma cobertura abrangente sobre um tópico. As revisões sistemáticas 
variam no âmbito, qualidade e relevância e podem procurar expandir os dados existentes, agrupando os 
resultados de uma maneira que forneça um maior grau de certeza, menos erros ou responda a uma 
pergunta totalmente nova usando os dados existentes (Zumsteg et al., 2012).  
No entanto, o objetivo de uma revisão sistemática de literatura não é apenas agregar dados e informação 
sobre a pergunta de investigação, é também apoiar o desenvolvimento de guias baseadas em evidências 
para os investigadores (Kitchenham et al., 2008). Logo, uma revisão sistemática de literatura pode ser 
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definida como uma avaliação metódica de um assunto de acordo com o plano previamente determinado 
(Jones & Evans, 2000). 
De acordo com Kitchenham (2004), uma revisão sistemática de literatura é um meio de identificar, 
avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis e relevantes para uma questão em particular, área 
ou fenómenos de interesse. Há muitas razões para realizar uma revisão sistemática de literatura, em 
que as mais comuns são: 
• Resumir a existência de uma evidência relativa a um tratamento ou tecnologia, por exemplo, 
sintetizar a evidência empírica dos benefícios e limitações de um específico método ágil; 
• Identificar lacunas numa pesquisa atual de forma a sugerir novas áreas de investigação; 
• Fornecer ferramentas para posicionar adequadamente novas atividades de investigação. 
Contudo, uma revisão sistemática de literatura pode também ser realizada para examinar a extensão de 
qual evidência empírica apoia ou contradiz a hipótese teórica, ou até auxiliar a formulação de novas 
hipóteses. 
Segundo Kitchenham (2004) as revisões sistemáticas de literatura requerem consideravelmente um 
esforço maior do que as revisões tradicionais. A maior vantagem é que fornecem informação sobre 
efeitos de algum fenómeno numa ampla gama de configurações e métodos empíricos. Se o estudo der 
resultados consistentes, a revisão sistemática de literatura fornece evidências que o fenómeno é sólido 
e transferível. Algumas das características que diferenciam uma revisão sistemática de uma revisão de 
literatura convencional são: 
• Revisões sistemáticas começam por definir o protocolo de revisão onde especifica a pergunta e 
os métodos que serão utilizados para a realizar. 
• Revisões sistemáticas baseiam-se numa estratégia de pesquisa definida, com o objetivo de 
detetar o maior número possível de literatura relevante. 
• Revisões sistemáticas documentam a sua estratégia de pesquisa para que, quem lê possa 
aceder ao rigor e integridade. 
• Revisões sistemáticas requerem uma explícita inclusão e exclusão de critérios para aceder a 
cada potencial estudo primário. 
• Revisões sistemáticas especificam a informação a ser obtida de cada estudo primário incluindo 
critérios de qualidade para avaliar cada estudo primário. 
• Uma revisão sistemática é um pré-requisito para uma meta-análise quantitativa. 
Assim, as revisões sistemáticas de literatura refletem as perspetivas, preferências e as propensões dos 
investigadores em relação à forma de, conceber o problema, representar as perguntas de investigação, 
selecionar os artigos a rever e como tratar os resultados (Sandelowski, 2008). 
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A autora Kitchenham (2004) afirma também que uma revisão sistemática envolve diversas atividades e 
que se encontra dividida em três fases: planear, executar e divulgar a revisão sistemática de literatura. 
Os estados associados ao planeamento da revisão são: identificação da necessidade de uma revisão e 
desenvolvimento de um protocolo de revisão. Enquanto que os estados associados à execução/condução 
da revisão são:  
• Identificação da investigação; 
• Seleção de estudos primários; 
• Avaliação da qualidade dos artigos; 
• Extração de dados e monitorização; 
• Síntese de dados. 
A divulgação da revisão é um só estado. Existe esta ordem de fazer uma revisão, mas é importante 
reconhecer que muitos destes estados envolvem interação podendo haver refinamentos durante outro 
processo. 
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3. METODOLOGIA 
A justificação e descrição da metodologia utilizada nesta dissertação está dividida em quatro secções: 
problemática de investigação, método de revisão sistemática de literatura, critérios de revisão e análise 
qualitativa. De forma a entender-se a relevância desta investigação, apresenta-se a problemática de 
investigação. Seguidamente, é explicado qual o método de revisão sistemática de literatura utilizado, 
bem como os passos realizados para esta pesquisa. Assim, apresenta-se uma descrição da forma como 
foram obtidos os artigos, quais as palavras-chave e critérios utilizadas até chegar ao número final de 
artigos a extrair e analisar. Os artigos analisados foram categorizados conforme descrito na secção sobre 
critérios de revisão, que se encontra dividida em duas categorias, uma Lean e outra Ágil. E por fim, 
encontra-se descrito o método de análise qualitativa. 
3.1 Problemática de Investigação 
Ao longo dos últimos anos têm sobressaído abordagens de gestão de projetos mais flexíveis em relação 
aos requisitos dos clientes/sponsors e com processos de organização do trabalho com equipas mais 
autónomas. As duas principais abordagens podem classificar-se como sendo do tipo Lean ou do tipo 
Ágil, que são duas correntes de gestão de projetos inter-relacionadas pelos seus principais princípios. 
Observando alguns dos principais princípios de ambas as abordagens, é possível reconhecer um forte 
foco na satisfação do cliente. No entanto, parece que as duas comunidades estão a desenvolver as áreas 
de Gestão de Projetos Lean e Ágil em paralelo. Assim, reconhecer as suas diferenças e abordagens 
comuns pode criar um esclarecimento das melhores abordagens, principais áreas e práticas industriais. 
Em resumo, entender estas duas abordagens, as suas principais características, as suas semelhanças 
e as suas diferenças é o principal objetivo deste trabalho. Poderiam existir diversas formas de efetuar 
este estudo, através de estudos de caso, entrevistas, observação ou revisão de literatura. Nesta 
dissertação tomou-se a opção metodológica de utilizar a revisão sistemática de literatura para obter uma 
visão ampla sobre os trabalhos já realizados e sobre os caminhos que ainda se podem seguir. 
Esta dissertação enquadra-se num projeto mais amplo de estudo das diferenças e semelhanças entre 
Gestão de Projetos Lean e Gestão de Projetos Ágeis. Esse estudo está a ser realizado por uma equipa de 
investigadores e utiliza métodos quantitativos e qualitativos de análise bibliográfica para atingir os seus 
objetivos. Nesta dissertação apresenta-se um contributo baseado na análise qualitativa de artigos 
dedicados ao tema em estudo, e publicados em revistas indexadas na base de dados Scopus.  
3.2 Método de Revisão Sistemática de Literatura 
O método de revisão sistemática de literatura desta investigação pode ter diferentes abordagens 
conforme descrito no capítulo anterior. O método de revisão sistemática desta investigação foi baseado 
segundo os passos que Kitchenham (2004) descreve no seu artigo. Esta autora diz que uma revisão se 
divide em três fases, que são: planear, executar e divulgar a investigação, onde dentro de cada uma das 
fases há vários estados. Desta forma os passos seguidos nesta investigação foram: 
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• Identificação da necessidade de uma revisão sistemática; 
• Seleção de estudos primários; 
• Extração de dados e monitorização; 
• Síntese de dados; 
• Divulgação. 
Após a identificação da necessidade de uma revisão sistemática de literatura, define-se qual é o objetivo 
da investigação, e a partir daqui já é possível começar a pesquisa na base de dados. 
 
Para começar uma pesquisa na base de dados é necessário ter uma palavra-chave. Esta deve conter 
palavras que remetam para o objetivo definido, de forma a facilitar a procura de estudos primários. Sendo 
assim, foram definidas as palavras-chave a utilizar para efetuar a pesquisa, tendo em consideração que 
o objetivo é de abordar as duas abordagens de gestão de projetos, ágil e lean. A palavra-chave definida 
foi: (TITLE-ABS-KEY ( "agile project management" ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ("lean project management" 
) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( "project management" AND  "agile"  AND  "lean" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
DOCTYPE ,  "ar" ) )  AND  (EXCLUDE ( PUBYEAR ,  2019 ) ) que foi utilizada na base de dados Scopus. 
Como se pode observar na palavra-chave, além de palavras essenciais à pesquisa também é de notar a 
existência de filtros. Neste caso já definidos existem dois filtros, que são direcionados para o resultado 
ser mais próximo do pretendido e consequentemente reduzem o número de estudos a extrair. O primeiro 
refere-se a limitar a procura somente a artigos, enquanto que o segundo exclui os artigos pertencentes 
ao ano de 2019. 
Após esta pesquisa ser efetuada obtiveram-se 126 artigos sendo em seguida limitada esta lista a artigos 
mais relevantes. O critério seguinte utilizado foi inspirado no Diagrama de Pareto. Pareto diz que uma 
pequena parte das causas é responsável por grande parte dos resultados, o que representa uma relação 
de aproximadamente 20/80. 
Os 126 artigos selecionados foram citados 1587 vezes na data de pesquisa. Depois de ordenar os artigos 
por número de citações de forma descendente, foi possível aplicar o critério e identificar os artigos que 
correspondiam a 80% de citações. O resultado deste refinamento foi de cerca de 30%, o que corresponde 
a um total de 36 artigos a analisar. Contudo, após uma primeira análise aos artigos, verificou-se que um 
artigo não se encaixava no tema da pesquisa, tendo por isso sido excluído. Deste modo, o resultado final 
de estudos a analisar foi de um total de 35 artigos. De acordo com isto, a seguir encontra-se a Erro! A o
rigem da referência não foi encontrada. onde está esquematizado a estrutura e organização desta 
pesquisa. 
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Figura 2 - Estrutura e organização da pesquisa 
 
Na análise qualitativa foi efetuada a análise de conteúdo, porque é a mais adequada para tratar de 
documentos conceptuais. No contexto desta investigação, a análise qualitativa tem três propósitos. Estes 
são, o propósito de compreender/interpretar comportamentos e tendências de gestão de projetos ágil e 
Lean; identificar possíveis hipóteses de problemas de gestão de projetos ágil e Lean; descobrir opiniões 
e expectativas ou entender as motivações de investigação dos autores dos artigos.  
Na Tabela 1, encontra-se a lista de artigos a analisar. Na tabela estão descritos o autor, o nome do artigo 
e o respetivo número de citações. Esta tabela está ordenada de acordo com o número de citações e de 
forma descendente. Encontram-se listados 35 artigos, sendo que está numerado até ao número 36. Isto 
acontece porque como foi referido anteriormente nesta mesma secção, um artigo foi eliminado por não 
se enquadrar no tema abordado, sendo esse artigo o número 33.  
 
Tabela 1 - Lista de artigos analisados e respetivos autores 
 
Autor Artigo e respetivo autor 
Número 
citações 
1 (Ballard & Howell, 
2003) 
Ballard, G., & Howell, G. A. (2003). Lean project management. Building 
Research and Information, 31(2), 119–133. 
https://doi.org/10.1080/09613210301997 
129 
2 (Serrador & Pinto, 
2015) 
Serrador, P., & Pinto, J. K. (2015). Does Agile work? - A quantitative analysis of 
agile project success. International Journal of Project Management, 33(5). 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.01.006 
98 
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Autor Artigo e respetivo autor 
Número 
citações 
3 (Lévárdy & 
Browning, 2009) 
Lévárdy, V., & Browning, T. R. (2009). An adaptive process model to support 
product development project management. IEEE Transactions on Engineering 
Management, 56(4). https://doi.org/10.1109/TEM.2009.2033144 
92 
4 (Conforto, Salum, 
Amaral, Da Silva, 
& De Almeida, 
2014) 
Conforto, E. C., Salum, F., Amaral, D. C., Da Silva, S. L., & De Almeida, L. F. 
M. (2014). Can agile project management be adopted by industries other than 
software development? Project Management Journal, 45(3). 
https://doi.org/10.1002/pmj.21410 
77 
5 (Drury, Conboy, & 
Power, 2012) 
Drury, M., Conboy, K., & Power, K. (2012). Obstacles to decision making in 
Agile software development teams. Journal of Systems and Software, 85(6). 
https://doi.org/10.1016/j.jss.2012.01.058 
66 
6 (Conforto & 
Amaral, 2015) 
Conforto, E. C., & Amaral, D. C. (2015). Agile project management and stage-
gate model—A hybrid framework for technology-based companies. Journal of 
Engineering and Technology Management - JET-M, 40. 
https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2016.02.003 
59 
7 (Von Wangenheim, 
Savi, & Borgatto, 
2013) 
Von Wangenheim, C. G., Savi, R., & Borgatto, A. F. (2013). SCRUMIA - An 
educational game for teaching SCRUM in computing courses. Journal of 
Systems and Software, 86(10). https://doi.org/10.1016/j.jss.2013.05.030 
48 
8 (Lee & Yong, 
2010) 
Lee, S., & Yong, H.-S. (2010). Distributed agile: Project management in a 
global environment. Empirical Software Engineering, 15(2). 
https://doi.org/10.1007/s10664-009-9119-7 
46 
9 (Stettina & Hörz, 
2015) 
Stettina, C. J., & Hörz, J. (2015). Agile portfolio management: An empirical 
perspective on the practice in use. International Journal of Project 
Management, 33(1). https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.03.008 
42 
10 (Middleton & 
Joyce, 2012) 
Middleton, P., & Joyce, D. (2012). Lean software management: BBC worldwide 
case study. IEEE Transactions on Engineering Management, 59(1), 20–32. 
https://doi.org/10.1109/TEM.2010.2081675 
39 
11 (Carlos & Amaral, 
2010) 
Carlos, E. C., & Amaral, D. C. (2010). Evaluating an agile method for planning 
and controlling innovative projects. Project Management Journal, 41(2). 
https://doi.org/10.1002/pmj.20089 
38 
12 (Persson, 
Mathiassen, & 
Aaen, 2012) 
Persson, J. S., Mathiassen, L., & Aaen, I. (2012). Agile distributed software 
development: Enacting control through media and context. Information Systems 
Journal, 22(6). https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2011.00390.x 
36 
13 (Leybourne, 2009) Leybourne, S. A. (2009). Improvisation and agile project management: a 
comparative consideration. International Journal of Managing Projects in 
Business, 2(4). https://doi.org/10.1108/17538370910991124 
35 
14 (Beckett, 2015) Beckett, R. C. (2015). Functional system maps as boundary objects in complex 
system development. International Journal of Agile Systems and Management, 
8(1). https://doi.org/10.1504/IJASM.2015.068610 
34 
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Autor Artigo e respetivo autor 
Número 
citações 
15 (Hoda & 
Murugesan, 2016) 
Hoda, R., & Murugesan, L. K. (2016). Multi-level agile project management 
challenges: A self-organizing team perspective. Journal of Systems and 
Software, 117. https://doi.org/10.1016/j.jss.2016.02.049 
32 
16 (Sanderson & Cox, 
2008) 
Sanderson, J., & Cox, A. (2008). The challenges of supply strategy selection in 
a project environment: Evidence from UK naval shipbuilding. Supply Chain 
Management, 13(1), 16–25. https://doi.org/10.1108/13598540810850283 
32 
17 (Tripp, 
Riemenschneider, 
& Thatcher, 2016) 
Tripp, J. F., Riemenschneider, C. K., & Thatcher, J. B. (2016). Job satisfaction 
in agile development teams: Agile development as work redesign. Journal of the 
Association of Information Systems, 17(4). 
29 
18 (Conforto & 
Amaral, 2015) 
Conforto, E. C., & Amaral, D. C. (2015). Agile project management and stage-
gate model—A hybrid framework for technology-based companies. Journal of 
Engineering and Technology Management - JET-M, 40. 
https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2016.02.003 
29 
19 (Lei, Ganjeizadeh, 
Jayachandran, & 
Ozcan, 2017) 
Lei, H., Ganjeizadeh, F., Jayachandran, P. K., & Ozcan, P. (2017). A statistical 
analysis of the effects of Scrum and Kanban on software development projects. 
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 43, 59–67. 
https://doi.org/10.1016/j.rcim.2015.12.001 
26 
20 (Gao & Low, 2014) Gao, S., & Low, S. P. (2014). The Last Planner System in China’s construction 
industry - A SWOT analysis on implementation. International Journal of Project 
Management, 32(7), 1260–1272. 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.01.002 
25 
21 (Conforto, Amaral, 
da Silva, Di 
Felippo, & 
Kamikawachi, 
2016) 
Conforto, E. C., Amaral, D. C., da Silva, S. L., Di Felippo, A., & Kamikawachi, 
D. S. L. (2016). The agility construct on project management theory. 
International Journal of Project Management, 34(4). 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.01.007 
24 
22 (Saynisch, 2010) Saynisch, M. (2010). Mastering complexity and changes in projects, economy, 
and society via project management second order (PM-2). Project Management 
Journal, 41(5). https://doi.org/10.1002/pmj.20167 
22 
23 (Mejabi, 2003) Mejabi, O. O. (2003). Framework for a lean manufacturing planning system. 
International Journal of Manufacturing Technology and Management, 5(5–6), 
563–578. https://doi.org/10.1504/IJMTM.2003.003710 
19 
24 (Al-Aomar, 2012) Al-Aomar, R. (2012). A lean construction framework with six sigma rating. 
International Journal of Lean Six Sigma, 3(4), 299–314. 
https://doi.org/10.1108/20401461211284761 
18 
25 (Bryde & 
Schulmeister, 
2012) 
Bryde, D. J., & Schulmeister, R. (2012). Applying Lean principles to a building 
refurbishment project: Experiences of key stakeholders. Construction 
Management and Economics, 30(9), 777–794. 
https://doi.org/10.1080/01446193.2012.700405 
17 
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Autor Artigo e respetivo autor 
Número 
citações 
26 (Procter, 
Rouncefield, 
Poschen, Lin, & 
Voss, 2011) 
Procter, R., Rouncefield, M., Poschen, M., Lin, Y., & Voss, A. (2011). Agile 
project management: A case study of a Virtual Research Environment 
development project. Computer Supported Cooperative Work, 20(3). 
https://doi.org/10.1007/s10606-011-9137-z 
17 
27 (Nurdiani, Börstler, 
& Fricker, 2016) 
Nurdiani, I., Börstler, J., & Fricker, S. A. (2016). The impacts of agile and lean 
practices on project constraints: A tertiary study. Journal of Systems and 
Software, 119, 162–183. https://doi.org/10.1016/j.jss.2016.06.043 
16 
28 (McHugh, Conboy, 
& Lang, 2011) 
McHugh, O., Conboy, K., & Lang, M. (2011). Using agile practices to influence 
motivation within IT project teams. Scandinavian Journal of Information 
Systems, 23(2). 
16 
29 (Law & Lárusdóttir, 
2015) 
Law, E. L.-C., & Lárusdóttir, M. K. (2015). Whose Experience Do We Care 
About? Analysis of the Fitness of Scrum and Kanban to User Experience. 
International Journal of Human-Computer Interaction, 31(9), 584–602. 
https://doi.org/10.1080/10447318.2015.1065693 
15 
30 (Mafakheri, Nasiri, 
& Mousavi, 2008) 
Mafakheri, F., Nasiri, F., & Mousavi, M. (2008). Project agility assessment: an 
integrated decision analysis approach. Production Planning & Control, 
7287(February 2015), 37–41. 
https://doi.org/10.1080/09537280802360884 
15 
31 (Middleton, Taylor, 
Flaxel, & Cookson, 
2007) 
Middleton, P., Taylor, P. S., Flaxel, A., & Cookson, A. (2007). Lean principles 
and techniques for improving the quality and productivity of software 
development projects: A case study. International Journal of Productivity and 
Quality Management, 2(4), 387–403. 
https://doi.org/10.1504/IJPQM.2007.013334 
15 
32 (Baird & Riggins, 
2012) 
Baird, A., & Riggins, F. J. (2012). Planning and sprinting: Use of a hybrid 
project use of a hybrid project use of a hybrid project management 
methodology within a CIS capstone course. Journal of Information Systems 
Education, 23(3). 
14 
34 (Terje Karlsen, 
Hagman, & 
Pedersen, 2011) 
Terje Karlsen, J., Hagman, L., & Pedersen, T. (2011). Intra-project transfer of 
knowledge in information systems development firms. Journal of Systems and 
Information Technology, 13(1), 66–80. 
https://doi.org/10.1108/13287261111118359 
13 
35 (Garcia, Pacheco, 
& Calvo-Manzano, 
2010) 
Garcia, I., Pacheco, C., & Calvo-Manzano, J. (2010). Using a web-based tool to 
define and implement software process improvement initiatives in a small 
industrial setting. IET Software, 4(4). https://doi.org/10.1049/iet-
sen.2009.0045 
13 
36 (Larson & Drexler 
Jr., 2010) 
Larson, E., & Drexler Jr., J. A. (2010). Project management in real time: A 
service-learning project. Journal of Management Education, 34(4). 
https://doi.org/10.1177/1052562909335860 
13 
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3.3 Critérios de Revisão 
Os critérios de revisão foram criados para identificar quais os artigos que se identificam como Lean ou 
ágil. Estes critérios dividem-se em analisar princípios e ferramentas associadas a cada uma das 
abordagens de gestão de projetos.  
Este subcapítulo encontra-se dividido nas duas abordagens, Lean e ágil, onde explica e descreve os 
critérios de revisão usados. 
 
3.3.1 Lean 
Para classificar um artigo como Lean, este tem que preencher alguns requisitos. Uma das ferramentas 
utilizadas, que está dentro do pensamento Lean é o Kanban. O Kanban é uma ferramenta visual e prática 
que permite manter a produção just-in-time. Deste modo, a classificação dos artigos quanto à categoria 
de gestão de projetos, baseia-se nos princípios do Lean Thinking e no Kanban. O Kanban foi adicionado 
porque é a ferramenta mais utilizada na área, e os critérios basearam-se nos princípios do Lean porque 
são a base desta abordagem. Os cinco princípios criados são:  
• Valorizar - é necessário definir do ponto de vista do cliente o que é valor;  
• Cadeia de valor - onde são identificadas as etapas de fluxo de valor necessárias para cada 
produto, podendo eliminar aquelas que não acrescentam valor;  
• Fluxo - fazer com que as etapas criadas anteriormente ocorram de forma sequencial;  
• Puxar - à medida que o fluxo vai sendo introduzido deixar que o cliente retire valor da atividade 
anterior; 
•  Perfeição - seguir este ciclo de etapas até atingir um estado de perfeição em que o valor perfeito 
é criado sem desperdício.  
Logo, através destes princípios é possível verificar quais os artigos que se enquadram em cada um deles 
e assim verificar a distribuição de artigos por categoria.  
 
3.3.2 Ágil 
A abordagem ágil assenta nos princípios e valores do documento a que chamaram de manifesto ágil. 
Para classificar se os artigos analisados se enquadram nesta abordagem foram criados critérios de 
avaliação. Os critérios de revisão foram criados a partir dos princípios do manifesto ágil. Porém, também 
se adicionou o método Scrum, porque é a ferramenta mais citada e mais utilizada dentro das abordagens 
ágeis. Os cinco princípios criados, usados como critérios de revisão são: 
• Valorizar equipa -  porque é importante ter indivíduos motivados no projeto; 
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• Valor do cliente - é importante satisfazer os requisitos do cliente através de entrega rápida de 
software; 
• Colaboração do cliente - a equipa de desenvolvimento deve trabalhar em conjunto com o cliente; 
• Software funcional - deve ser fornecido software funcional com períodos de entrega curtos, de 
forma a aumentar assim a agilidade; 
• Ajustes - onde devem ser aceites requisitos de alterações em qualquer altura do projeto. 
Assim, fica possível analisar quais os critérios mais mencionados e também qual é a distribuição de 
artigos quanto a esta abordagem. 
 
3.4 Análise Qualitativa 
Na análise qualitativa foram realizadas duas codificações de categorias distintas. A primeira análise foi 
efetuada com base numa relação entre os princípios do Lean Thinking e do Manifesto Ágil divididos em 
critérios que foram previamente selecionados. A segunda análise codificou em categorias distintas as 
áreas de aplicação desses artigos. 
Na Tabela 2, estão descritas as categorias criadas que foram usadas como critérios, e podem ser 
observados os princípios Lean (PL1) criados, e o respetivo princípio do Lean Thinking  em que se baseou. 
 
Tabela 2. Categorias criadas a partir dos princípios do Lean Thinking 
 Descrição Princípios do Lean Thinking 
PL1 Valorizar Identifique o valor de acordo com o seu cliente 
PL2 
Cadeia de 
valor 
Capturar o valor definido pelas partes interessadas do cliente; mapear o fluxo 
de valor e eliminar o desperdício 
PL3 Fluxo 
Flua o trabalho através do valor planeado e simplificado, adicionando etapas e 
processos 
PL4 Puxar Deixe os clientes puxarem valor 
PL5 Perfeição Objetivar a perfeição em todos os processos 
 
 
Para classificar os artigos extraídos quanto à gestão de projetos ágil, se estes se enquadram na 
abordagem, foram criados critérios para essa observação. Esses critérios foram gerados a partir dos 
princípios do manifesto ágil, e encontram-se descritos na Tabela 3 onde podem ser visualizados. Por 
exemplo, observando a tabela, o critério PA4 (princípio ágil 4) descrito como software funcional, 
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corresponde a três princípios. Esses são princípios do Manifesto Ágil que deram origem a este critério, 
sendo também o seu significado. 
 
Tabela 3. Categorias criadas a partir dos princípios do manifesto ágil 
 Descrição Princípios do Manifesto Ágil 
PA1 Valorizar equipa 
P5: Desenvolver projetos com base em indivíduos motivados, dando-lhes o 
ambiente e o apoio de que necessitam, confiando que irão cumprir os objetivos. 
PA2 Valor do cliente 
P1: A nossa maior prioridade é, desde as primeiras etapas do projeto, satisfazer o 
cliente através da entrega rápida e contínua de software com valor.  
PA3 
Colaboração do 
cliente 
P4: O cliente e a equipa de desenvolvimento devem trabalhar juntos, diariamente, 
durante o decorrer do projeto 
PA4 
Software 
funcional 
P3: Fornecer frequentemente software funcional. Os períodos de entrega devem 
ser de poucas semanas a poucos meses, dando preferência a períodos mais curtos. 
P7: A principal medida de progresso é a entrega de software funcional. 
P9: A atenção permanente à excelência técnica e um bom desenho da solução 
aumentam a agilidade. 
PA5 Ajustes 
P2: Aceitar alterações de requisitos, mesmo numa fase tardia do ciclo de 
desenvolvimento. Os processos ágeis potenciam a mudança em benefício da 
vantagem competitiva do cliente. 
P6: O método mais eficiente e eficaz de passar informação para e dentro de uma 
equipa de desenvolvimento é através de conversa pessoal e direta. 
P8: Os processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável. Os promotores, 
a equipa e os utilizadores deverão ser capazes de manter, 
indefinidamente, um ritmo constante. 
P10: Simplicidade - a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não é feito - 
é essencial. 
P11: As melhores arquiteturas, requisitos e desenhos surgem de equipes auto-
organizadas. 
P12: A equipa reflete regularmente sobre o modo de se tornar mais eficaz, fazendo 
os ajustes e adaptações necessárias. 
 
As categorias listadas na Tabela 2 e na Tabela 3 foram usadas para sintetizar os princípios de Lean 
Thinking e Manifesto Ágil que são observáveis nos artigos analisados. 
 
Na Tabela 4 pode ser observada a lista de artigos selecionados, bem como as categorias de princípios 
descritas anteriormente nas tabelas 2 e 3, ou seja, categorias criadas a partir dos princípios Lean e do 
manifesto ágil. A esta Tabela 4 também foram adicionadas duas ferramentas para gestão de projetos 
Lean e ágil, que são Kanban e Scrum, respetivamente. A última coluna da tabela com o nome “tipo” 
refere-se a uma classificação que foi dada a cada artigo relacionado com gestão de projetos Lean com a 
letra L, e com gestão de projetos ágeis com a letra A. Cada artigo encontra-se classificado com uma 
 23 
destas abordagens, com a exceção do artigo número 27 que está classificado com o tipo A/L porque se 
enquadra nas duas classificações. 
 
Tabela 4. Categorias de princípios do Lean Thinking, manifesto ágil e de ferramentas para gestão de projetos Lean e ágil 
 PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 Kanban Scrum Tipo 
1  X  X         L 
2            X A 
3 X X X          L 
4      X X X  X   A 
5      X  X    X A 
6        X     A 
7            X A 
8      X X X X X  X A 
9            X A 
10 X X X X X X X X X X X X L 
11          X   A 
12      X  X    X A 
13             A 
14             A 
15      X      X A 
16 X  X          L 
17      X X X X    A 
18      X  X X  X  A 
19 X   X       X X A 
20    X         L 
21       X      A 
22       X X X    A 
23 X X X X X      X  L 
24 X X X X X        L 
25 X X X X       X  L 
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 PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 Kanban Scrum Tipo 
26      X X X  X   A 
27           X X A/L 
28      X      X A 
29       X X    X A 
30             A 
31 X X X X X        L 
32          X  X A 
34      X X X    X A 
35             A 
36      X  X     A 
  
Após observar a Tabela 4, é de notar que os artigos com o número 13, 14, 30 e 35 não tiveram nenhum 
princípio identificado, apesar de se enquadrarem no tema. 
De forma a analisar quais as categorias de aplicação presentes nos artigos, foi feito um levantamento 
das mesmas. Depois de feito esse levantamento e devidamente organizado é possível observar duas 
tabelas para o efeito, em que cada uma apresenta o número do artigo que se enquadra nessa área.  
 
Na  
 
Tabela 5, são apresentadas as áreas de aplicação dos artigos e o respetivo número de artigo que se 
enquadra na área. Áreas essas que são: construção, educação, produção e software. 
 
Tabela 5. Categorias de aplicação dos artigos 
Áreas Número do Artigo 
Construction 1, 16, 20, 24, 25 
Education 7, 32, 36 
Manufacturing 1, 16, 20, 23, 24, 25 
Software 8, 10, 23, 26, 27, 29, 31, 35 
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Na Tabela 6 é possível observar que está estruturada em ferramentas aplicadas e número do artigo 
correspondente. As ferramentas são “case study” e “framework”, e aqui são identificados os artigos que 
utilizam casos de estudo como método, e por outro lado se usam ou descrevem algum tipo de 
“framework” ao longo do trabalho. 
 
Tabela 6. Ferramentas aplicadas nos artigos 
Ferramentas Número do Artigo 
Case study 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 
24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36 
Framework 
1, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 35 
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4. RESULTADOS 
Os resultados deste estudo estão descritos ao longo deste capítulo, nas duas secções seguintes. A 
primeira secção relata a análise bibliográfica efetuada conforme a pesquisa efetuada na base de dados 
Scopus. Enquanto que, na segunda secção está descrita a análise qualitativa dos artigos extraídos da 
base de dados.  
4.1 Análise Bibliográfica 
Uma análise bibliográfica tem como objetivo a análise de dados relacionados com os artigos, e que são 
relevantes para investigação do tema. Este é apresentado em secções: informação geral, análise de 
revistas, análise de autores, análise de artigos por citações, análise de palavras-chave e por fim análise 
de artigos por áreas de conhecimento. 
4.1.1 Informação Geral 
A gestão de projetos ágeis é uma área ainda com pouca informação, mas cada vez mais em crescimento 
devido à sua importância. Crescimento esse que é visível através dos gráficos a seguir apresentados e 
que surgem como resultado da pesquisa efetuada na base de dados Scopus. 
 
 
Figura 3 - Número de artigos publicados por ano 
Na Figura 3 é possível observar o número de artigos publicados por ano. Neste gráfico pode-se observar 
um crescimento quanto à publicação de artigos relacionados com o tema, entre os anos 2005 e 2018. 
E é notório o crescimento ao longo dos anos, porém o ano de 2016 foi a época que se registou com 
mais publicações, com 19 artigos no total. Contudo, há uma ligeira quebra no crescimento de 
publicações nos dois anos seguintes, no entanto é de realçar o interesse na área. 
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Figura 4 - Número de citações registadas por ano 
Na Figura 4, é possível observar o número de citações realizadas por ano. Apesar de se observar no 
gráfico anterior que houve uma descida nos últimos dois anos quanto ao número de artigos publicados, 
neste gráfico observa-se que o número de citações tem aumentado de forma crescente ao longo do 
tempo. Em 2018 foram registadas 388 citações na base de dados. Assim, pela observação do gráfico, 
confirma-se que o tema tem suscitado cada vez mais interesse por parte de investigadores. 
 
Na Figura 5 é possível observar quais os países com maior impacto na publicação de artigos. Aqui está 
representada uma distribuição de artigos por país, de forma a entender qual o país que mais contribuiu 
com publicações de artigos até ao momento. De um total de 40 países apenas se visualizam 11, porque 
são aqueles que contribuíram com no mínimo 4 artigos. Visualizando o gráfico, facilmente se percebe 
que uma boa parte das publicações são dos EUA, com 37 artigos. Em seguida encontra-se o Reino Unido 
e a Alemanha, com 18 e 14 artigos respetivamente. 
 
Figura 5 - Número de artigos por país 
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4.1.2 Análise de revistas 
Através da base de dados Scopus, foram retirados dados sobre as revistas com mais publicações, e 
foram compilados na Tabela 7. Esta tabela apresenta quais são as revistas com maior número de artigos 
publicados na pesquisa efetuada, sendo que somente são apresentadas revistas que tenham no mínimo 
4 artigos. A informação está organizada de acordo com o número de artigos publicados e de forma 
descendente. Também contém o nome da revista e três indicadores CiteScore, SJR (SCImago Journal 
Rank) e SNIP (Source Normalized Impact per Paper) correspondentes ao ano de 2018.  
O CiteScore é uma forma simples de medir o impacto das citações de fontes como o caso de revistas, 
onde este calcula o número médio de citações recebidas num ano civil por todos os artigos publicados 
nessa revista nos últimos três anos. O SJR (SCImago Journal Rank) expressa o número médio de citações 
ponderadas recebidas no ano selecionado pelos documentos publicados nessa revista nos três anos 
anteriores. SNIP (Source Normalized Impact per Paper) compara o impacto de citações de fontes em 
diferentes áreas, e mede as citações reais recebidas em relação ao número de citações esperadas para 
o tema.  
Portanto, na Tabela 7 é possível observar que a revista “International Journal of Project Management” é 
a que contém mais artigos publicados com 6, e de acordo com os outros três indicadores também é a 
revista com melhor classificação. O segundo e terceiro lugar já não são tão coerentes entre os três 
indicadores. Segundo CiteScore e SNIP a revista “Journal of Systems and Software” fica em segundo 
lugar, enquanto que em terceiro fica “Project Management Journal”, com 5 e 4 artigos respetivamente. 
Porém, o indicador SJR não corresponde ao mesmo. Assim, estes indicadores referem-se à base de 
dados Scopus, sendo o Citescore o indicador mais utilizado. Contudo, isto apenas são números sobre 
citações que nada nos dizem sobre a qualidade das revistas. 
 
Tabela 7. Revistas com maior número de publicações 
Revista 
Número 
artigos 
CiteScore 
2018 
SJR 
2018 
SNIP 
2018 
International Journal of Project Management 6 6.41 2.203 2.805 
International Journal of Managing Projects in Business 5 2.03 0.702 0.902 
Journal of Modern Project Management 5 0.27 0.136 0.252 
Journal of Systems and Software 5 4.25 0.550 2.267 
Produção 4 0.52 0.145 0.267 
Project Management Journal 4 2.51 1.266 1.135 
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4.1.3 Análise de autores 
Na seguinte tabela está o resultado de uma análise de autores, efetuada de acordo com o número de 
artigos publicados. Deste modo, é possível saber qual é o autor que mais tem contribuído na investigação 
deste tema. Conforme os resultados obtidos na base de dados, foram analisados quais os autores que 
contêm mais artigos publicados. 
A Tabela 8 indica os autores que têm até um mínimo de 3 artigos publicados, por isso é que apenas 
estão referidos quatro autores na tabela. Sendo assim, Amaral, D.C. é o autor que tem mais artigos 
publicados na área, com 8 artigos no total. Enquanto que, o seguinte autor é Conforto, E.C. com 6 
artigos. Por fim, encontram-se na mesma posição os autores Conboy, K. e Da Silva, S.L. com 3 artigos 
publicados, cada um. 
 
Tabela 8. Autores com maior número de publicações 
Autor Número de artigos 
Amaral, D.C. 8 
Conforto, E.C. 6 
Conboy, K. 3 
Da Silva, S.L. 3 
 
 
4.1.4 Análise de artigos por número de citações  
Na Tabela 9 é possível observar qual é o artigo mais citado de toda a pesquisa efetuada. A tabela está 
estruturada de forma a serem observados o nome do artigo, o seu respetivo autor bem como, o número 
de vezes que o artigo foi citado. Esta encontra-se organizada em relação ao número de citações e de 
forma descendente. Assim, é possível saber qual é o artigo que tem suscitado mais interesse por parte 
dos investigadores. De entre o número total de artigos, aqui somente estão registados 16 artigos, porque 
são aqueles que foram citados no mínimo 30 vezes.  
Através da Tabela 9 verifica-se que, com 129 citações o artigo “Lean project management” foi o mais 
citado. Em segundo lugar com 98 citações encontra-se o artigo “Does agile work? – a quantitative analysis 
of agile project management”. Ao passo que, de acordo com os resultados obtidos os artigos “Multi-level 
agile project management challenges: a self-organizing team perspective” e “The challenges of supply 
strategy selection in a project environment from UK naval shipbuilding” foram os artigos menos citados, 
com 32 citações cada um. 
 
 31 
Tabela 9. Artigos mais citados e os respetivos autores 
 
Autores Nome do artigo 
Número 
citações 
1 (Ballard & Howell, 
2003) 
Lean project management 129 
2 (Serrador & Pinto, 
2015) 
Does agile work? - A quantitative analysis of agile project 
management 
98 
3 (Lévárdy & 
Browning, 2009) 
An adaptive process model to support product development project 
management 
92 
4 (Conforto et al., 
2014) 
Can agile project management be adopted by industries other than 
software development? 
77 
5 (Drury et al., 2012) Obstacles to decision making in agile software development teams 66 
6 (Fernandez & 
Fernandez, 2008) 
Agile project management – agilism versus traditional approaches 59 
7 (Von Wangenheim 
et al., 2013) 
SCRUMIA – an educational game for teaching SCRUM in computing 
courses 
48 
8 (Lee & Yong, 2010) Distributed agile: project management in a global environment 46 
9 (Stettina & Hörz, 
2015) 
Agile portfolio management: an empirical perspective on the 
practice in use 
42 
10 (Middleton & Joyce, 
2012) 
Lean software management: BBC worldwide case study 39 
11 (Carlos & Amaral, 
2010) 
Evaluating an agile method for planning and controlling innovative 
projects 
38 
12 (Persson et al., 
2012) 
Agile distributed software development: enacting control through 
media and context 
36 
13 (Leybourne, 2009) Improvisation and agile project management: a comparative 
consideration 
35 
14 (Beckett, 2015) Functional system maps as boundary objects in complex system 
development 
34 
15 (Hoda & 
Murugesan, 2016) 
Multi-level agile project management challenges: a self-organizing 
team perspective 
32 
16 (Sanderson & Cox, 
2008) 
The challenges of supply strategy selection in a project environment 
from UK naval shipbuilding 
32 
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4.1.5 Análise de palavras-chave 
As palavras-chave são palavras importantes, pois são um bom indicador dos temas abordados nos 
artigos. De forma a perceber quais as palavras-chave mais utilizadas nesta área, foi feito um 
levantamento das mesmas. Esta informação encontra-se descrita abaixo na Tabela 10. Nesta tabela 
estão os resultados obtidos da análise efetuada, e encontra-se organizada por número de citações e de 
forma descendente. Apenas contém palavras-chave que foram repetidas no mínimo sete vezes.  
Deste modo, retira-se que a palavra-chave mais usada na pesquisa efetuada é “Project Management” 
com 86 repetições. No entanto, a segunda palavra-chave que é citada 53 vezes é “Agile Project 
Management”. Considerando o tema abordado na pesquisa é de realçar que a palavra-chave “Agile” foi 
citada 15 vezes, enquanto que a palavra-chave “Lean” foi citada apenas 7 vezes. 
 
Tabela 10. Palavras-chave mais citadas 
 
 
 
4.1.6 Análise por área de revista 
Na figura seguinte é possível observar a percentagem de artigos que se enquadram nas respetivas áreas 
de revista. 
Palavra-chave Número de vezes 
citadas 
Project Management 86 
Agile Project Management 53 
Software Design 19 
Agile  15 
Scrum 15 
Agile Manufacturing Systems 13 
Software Engineering 13 
Agile Software Development 10 
Agile Methods 7 
Lean 7 
Management Science 7 
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Figura 6 - Distribuição de artigos por área de revista 
 
A Figura 6 mostra uma divisão de artigos por área de revista. Desta forma, é possível observar em que 
áreas é que existe mais investigação sobre o tema abordado, dentro das diversas áreas existentes. Ao 
observar a figura são notórias as três áreas onde mais artigos são publicados. Em primeiro lugar com 
29.9% está a categoria Business, Management and Accounting, seguido de Engineering com 23.9%, e 
por fim a categoria Computer Science com 20.4%. Com 1% estão três categorias que são, as categorias 
de Medicine, Chemistry e Agricultural and Biological Science. Na área Other, com 3.5%, estão as 
categorias com menos de 1%, como por exemplo energia, artes e humanidades, e economia e finanças. 
 
4.2 Análise qualitativa dos artigos 
A primeira análise efetuada, que está descrita na Tabela 4, contém como parâmetros os critérios de 
revisão de gestão de projetos Lean e de gestão de projetos ágeis, sendo que também engloba as 
principais ferramentas identificadas nos artigos relativamente às duas abordagens, que são Kanban e 
Scrum, respetivamente.  Nesta tabela encontra-se uma classificação de “tipo” em que L corresponde a 
Lean e A corresponde a Ágil. De acordo com esta tabela, 9 artigos foram classificados com o tipo L 
(25,71%), 25 artigos foram classificados com o tipo A (71,43%) e apenas 1 artigo foi classificado com o 
tipo A/L (2,86%). Também é possível observar que 4 artigos do total dos 35 artigos analisados não têm 
nenhuma classificação. Ou seja, os artigos (Beckett, 2015), (Garcia et al., 2010), (Leybourne, 2009), e 
(Mafakheri et al., 2008) (ver filas 13, 14, 30 e 35 da Tabela 4) não foram classificados em nenhum dos 
parâmetros, porque não mencionaram nenhum dos critérios, bem como, também não indicaram 
nenhuma ferramenta. A categoria que é mais mencionada na Tabela 4 é a ferramenta Scrum, com 14 
artigos classificados com o tipo A, havendo a exceção de 1 artigo que se foca na gestão de projetos Lean 
Bussiness, Management
and Accounting - 29,9%
Engineering - 23,9%
Computer Science - 20,4%
Social Sciences - 8,0%
Decision Sciences - 8,0%
Environmental Science -
2,0%
Mathematics - 1,5%
Agricultural and Biological
Sciences - 1,0%
Chemistry - 1,0%
Medicine - 1,0%
Other - 3,5%
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que é (Middleton & Joyce, 2012). Comparando com a categoria Kanban, esta apenas se encontra em 6 
artigos, contudo estão classificados nas duas abordagens de gestão de projetos. Dentro dos critérios 
criados para gestão de projetos Lean, PL2 e PL3 aparecem mencionados em 7 artigos cada um, e todos 
os artigos são classificados com o tipo L. O critério PL5 também apenas menciona gestão de projetos 
Lean, e aparece em 4 artigos. Por sua vez, os critérios PL1 e PL4 aparecem em 8 artigos cada um, 
sendo que 7 dos artigos estão classificados com o tipo L, enquanto que este artigo (Lei et al., 2017) é a 
exceção porque está classificado como gestão de projetos ágeis. Observando os princípios ágeis da 
tabela, verifica-se que todos os artigos mencionados em todos os critérios são do tipo A, com a exceção 
do artigo (Middleton & Joyce, 2012) que é o único classificado com o tipo L. No artigo do Middleton & 
Joyce (2012) são usadas as duas abordagens de gestão de projetos ágil e Lean e comparadas num 
ambiente de desenvolvimento de software. Assim, o número de artigos que aparecem nos princípios 
ágeis são PA1 com 12, PA2 com 9, PA3 com 13, PA4 com 5 e por fim PA5 com 5 artigos.  
A segunda análise dos artigos efetuada prende-se com as categorias de aplicação dos artigos. Esta 
informação encontra-se dividida em duas tabelas, a Tabela 5 e a Tabela 6. Na Tabela 5 estão referidas 
as áreas de aplicação dos artigos que são quatro: construção, educação, produção e software. Nesta 
tabela é possível observar que construção tem 5 artigos, educação tem 3 artigos, produção tem 6 artigos 
e software tem 8 artigos. A Tabela 6 apresenta quais os artigos que usam “case study” como método 
que são 29, e quais é que usam ou descrevem algum tipo de “framework” que são 20 artigos. Todos os 
artigos estão enquadrados em pelo menos uma categoria, com a exceção do artigo (Leybourne, 2009) 
que não se encontra classificado em nenhuma categoria.  
 
4.2.1 Categoria “Educação” 
Na categoria educação, foram classificados 3 artigos nesta categoria que são (Von Wangenheim et al., 
2013), (Baird & Riggins, 2012) e por fim (Larson & Drexler Jr., 2010). Nos artigos de (Von Wangenheim 
et al., 2013) e de (Baird & Riggins, 2012) são descritos os usos educacionais de gestão de projetos ágil 
sendo que apresenta também uma combinação da metodologia tradicional de gestão de projetos com 
gestão de projetos ágil, respetivamente. Em relação ao trabalho de (Von Wangenheim et al., 2013) o uso 
da ferramenta Scrum serviu de inspiração para a base da história presente no jogo exemplificado, no 
qual os alunos participavam e faziam parte de uma equipa de modo a resolver os problemas à medida 
que eram apresentados. Segundo (Von Wangenheim et al., 2013), "... indicate the potential of the game 
to contribute to the learning of SCRUM in an engaging way, keeping students immersed in the learning 
task”. 
Conforme descrito no artigo de (Baird & Riggins, 2012), o objetivo era aplicar um método híbrido de 
gestão de projetos tradicional e gestão de projetos ágil, porque "...Traditional approaches such as this 
are often taught in project management and … are still adhered to in industry projects” e ”APM projects 
are typically completed in cycles with the next cycle returning to the planning phase prior to launching. 
Additionally, APM methods prioritize the values specified in the Agile Manifesto”. Os resultados obtidos 
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com a abordagem de (Baird & Riggins, 2012) "provide lessons learned and best practices for those who 
wish to provide students with an applied experience that combines waterfall (traditional) and Scrum (agile) 
project management techniques in their own courses”. No artigo de (Larson & Drexler Jr., 2010), também 
é descrito a aplicação dos conceitos de gestão de projetos ágeis num curso em que os alunos usam o 
que aprenderam em projetos reais com contextos sociais. Neste caso, os alunos trabalharam com 
instituições de caridade, em que faziam uma série de entregas parciais do projeto. 
 
4.2.2 Categoria “Produção” 
Quanto à categoria de produção (“production; Manufacturing”), 6 artigos foram classificados nessa 
categoria sendo que todos estão relacionados com gestão de projetos Lean: (Ballard & Howell, 2003), 
(Sanderson & Cox, 2008), (Gao & Low, 2014), (Mejabi, 2003), (Al-Aomar, 2012) e por fim (Bryde & 
Schulmeister, 2012). 
Os 6 artigos identificados apresentam estudos de caso, nos quais foram aplicadas frameworks, conceitos 
e técnicas de Lean Construction, Lean Thinking e Lean Manufacturing. De entre estes artigos, 5 deles 
estão relacionados com Lean Construction como, (Ballard & Howell, 2003), (Sanderson & Cox, 2008), 
(Gao & Low, 2014), (Al-Aomar, 2012) e (Bryde & Schulmeister, 2012). De acordo com (Mejabi, 2003) 
no seu artigo é apresentada uma metodologia de desenvolvimento de um sistema de planeamento de 
produção Lean na qual, "... has focused on longer-term planning requirements for lean manufacturing. 
A need clearly exists for tools that support shorter-term and more detailed approaches to lean 
manufacturing, particularly the estimation of more accurate improvements in performance”. 
 
4.2.3 Categoria “Software” 
Na categoria de software foram classificados 8 artigos: (Lee & Yong, 2010), (Middleton & Joyce, 2012), 
(Mejabi, 2003), (Middleton et al., 2007), (Procter et al., 2011), (Garcia et al., 2010), (Nurdiani et al., 
2016) and (Law & Lárusdóttir, 2015). Os artigos de (Middleton & Joyce, 2012), (Mejabi, 2003) e 
(Middleton et al., 2007) utilizam conceitos, princípios e técnicas de Lean Manufacturing que foram 
aplicadas no desenvolvimento de softwares. Os autores (Middleton & Joyce, 2012) descrevem uma lista 
onde é feita uma comparação entre os princípios e técnicas Lean utilizadas no projeto com o Scrum, que 
é a metodologia de gestão ágil de software mais identificada na pesquisa. 
Nesta relação destacam-se vantagens e desvantagens da gestão de projetos Lean comparando com a 
gestão de projetos ágil. No trabalho de (Middleton et al., 2007) destaca-se o uso e o sucesso da aplicação 
de gestão de projetos Lean numa empresa real de desenvolvimento de software. No artigo de (Lee & 
Yong, 2010) destaca-se o desenvolvimento distribuído de software com o uso do Scrum, incluindo uma 
nova arquitetura distribuída de desenvolvimento de software. Essa arquitetura era uma rede Scrum 
distribuída por diversas equipas em diversos locais, em que cada equipa era constituída por equipas e 
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Scrum Master. Como estas equipas não estavam localizadas no mesmo local, isto impediu a sua 
presença nas conversas cara-a-cara, que é um dos critérios que fazem parte dos princípios fundamentais 
do Manifesto Ágil: “The most efficient and effective method of conveying information to and within a 
development team is face-to-face conversation”. 
No artigo de (Garcia et al., 2010) é descrito o modelo de um software Web para definir e implementar 
iniciativas de melhoria de desenvolvimento em pequenas e médias empresas que estão em processo de 
melhoria de software. A partir de pontos identificados pelo modelo, uma pequena e/ou média empresa 
pode ser conduzida a estratégias de melhoria no seu processo de desenvolvimento. Apesar do software 
Web de (Garcia et al., 2010) não estar inserido dentro de uma gestão de projetos ágil ou Lean, o uso 
deste modelo de software permitiria a implantação de um ambiente propício a uma metodologia ágil, 
porque “The main objective of this research is to demonstrate that a small organization may use a Web-
based tool ... and the ... model as a framework to strengthen defined agile project management practices, 
improve the project performance, and achieve high CMMI-DEV capability levels”. De acordo com (Procter 
et al., 2011), o objetivo era "... explore and understand the ‘lived work’ of software project management 
in the context of an application domain in which rapid development and strong user engagement are 
generally acknowledged as being essential for success”. Para isso acontecer, observaram as diferentes 
formas pelas quais a equipa se orientou durante o projeto, tentando garantir que continuassem no 
caminho certo de desenvolvimento e teste. Ao mesmo tempo, forneceria um serviço piloto e garantiria o 
envolvimento do utilizador, de modo que o projeto pudesse evoluir de acordo com os requisitos do 
utilizador. 
O artigo de (Nurdiani et al., 2016) é um estudo terciário de uma revisão sistemática de literatura, com o 
objetivo de consolidar as evidências empíricas das práticas ágil e Lean, bem como os seus impactos nas 
restrições definidas no livro PMBOK: âmbito, qualidade, cronograma, orçamento, recursos, comunicação 
e risco. Os resultados obtidos neste artigo sugerem que não há consenso na avaliação do impacto dessas 
práticas sobre as áreas de conhecimento descritas no PMBOK, porque há uma variação destas práticas 
que fazem com que a agregação dos resultados e uma possível conclusão sejam difíceis. 
Outra evidência é que estudos experimentais conduzidos por alunos que estão a aprender práticas ágeis 
e Lean, não afetam nenhuma das restrições de gestão de projetos. Conforme está descrito no artigo de 
(Law & Lárusdóttir, 2015) é realizado um estudo em relação ao desenvolvimento de software focado na 
experiência do utilizador (UX) considerando que existem duas linhas específicas como Agile UX e Lean 
UX. Os autores consideraram que estas linhas de Agile UX e Lean UX estão relacionadas com Scrum e 
Kanban, respetivamente. O principal resultado obtido pelos autores realça que os profissionais das 
empresas envolvidas no estudo não estão preocupados com a distinção entre os dois conceitos, porque 
concordam com a abordagem mais eficaz e eficiente para obterem a melhor qualidade, num curto 
período de tempo e com o menor orçamento possível.  
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4.2.4 Categorias “estudo de caso” e “framework” 
Nos próximos parágrafos, as categorias de estudo de caso e framework serão descritas juntas porque 
aparecem na maioria dos artigos. Isto é possível observar na Tabela 6 em que mostra que “case study” 
tem 29 artigos e “framework” tem 20 artigos. 
Os autores (Carlos & Amaral, 2010), (Beckett, 2015), (Hoda & Murugesan, 2016), (Conforto et al., 2016), 
(Mafakheri et al., 2008) e (Tripp et al., 2016) desenvolveram frameworks através de um estudo de caso. 
Os autores (Carlos & Amaral, 2010), desenvolveram o seu estudo em duas empresas tecnológicas 
localizadas no pólo tecnológico de São Carlos, Brasil, construindo um modelo intitulado de IVPM2 
(Iterative and Visual Method of Project Management), aplicando os princípios de gestão de projetos ágeis. 
O modelo é estruturado em sete passos, com as abordagens conjuntas, tradicional e ágil, como 
referência padrão e o uso de modelos e procedimentos para atender aos requisitos do projeto. O artigo 
de (Beckett, 2015) descreve através de quatro casos um método hierárquico do modelo de definição de 
sistemas funcionais baseados nos elementos. À medida que os fabricantes avançam no fornecimento de 
embalagens de produtos e serviços, e à medida que as empresas de serviços proliferam, o design e a 
operação dos sistemas envolvem elementos mais intangíveis e a participação de uma ampla gama de 
comunidades profissionais. Como tal, cada uma dessas comunidades pode ter ideias limitadas sobre 
como cada uma delas funciona e pode usar gírias diferentes. Os casos apresentados servem para 
esclarecer os requisitos de negócios ou sistemas sociotécnicos durante as fases de desenvolvimento, 
operação e reengenharia do sistema. 
No artigo de (Hoda & Murugesan, 2016), está descrito um conjunto de oito desafios de gestão de projetos 
que foram identificados com equipas ágeis e auto-organizadas em vários níveis. De acordo com os 
autores, embora a literatura tenha explorado algumas questões relacionadas com a gestão, pouco se 
sabe sobre como o alto envolvimento de equipas ágeis e auto-organizadas influencia as atividades diárias 
de gestão de projetos. O estudo foi realizado com 21 profissionais ágeis em seis empresas de software 
que implementam scrum e XP. Como resultado os desafios encontrados foram: atrasos e/ou mudanças 
nos requisitos; alcançar estimativas multifuncionais e eficazes ao nível da equipa; afirmar autonomia e 
auto-atribuição no nível individual e falta de critérios de aceitação e dependências no nível da tarefa. 
Os artigos de (Lévárdy & Browning, 2009), (Leybourne, 2009), (Saynisch, 2010), (Conforto et al., 2016) 
e (Baird & Riggins, 2012) lidam com estudos teóricos ou aplicação de modelos conceituais, e onde 
tratam o termo “agilidade” para a tomada de decisão do projeto. No trabalho de (Lévárdy & Browning, 
2009) é apresentado um adaptive process model que decompõe em atividades e deliverables todo o 
processo de desenvolvimento de um produto. Cada atividade é calculada por alguns critérios como: (i) 
critério de entrada; (ii) custo; (iii) duração; (iv) fidelidade; (v) efetividade; (vi) disponibilidade e (vii) valor. 
Esse modelo adaptativo idealizado em (Lévárdy & Browning, 2009) tende a avaliar os caminhos, 
iterações, custos, durações, riscos e valores envolvidos em todo o projeto; provendo subsídios para que 
gerentes possam realizar tomadas de decisões durante o processo. Contudo, apesar de apresentar a 
palavra-chave agile project management no artigo de (Lévárdy & Browning, 2009), o mesmo não utiliza 
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princípios do Manifesto Ágil, mas considera que o modelo adaptativo permite a agilidade. O conceito de 
agilidade em gestão de projetos é diversificado, pois não há consenso sobre a definição do mesmo, o 
que leva muitas vezes a que seja mal empregue por muitos investigadores. 
No artigo de (Conforto et al., 2016) é descrita uma análise do termo agility e seu uso na teoria de gestão 
de projetos. Segundo (Conforto et al., 2016): “1. Agility should be considered a project team's 
performance and not merely an adjective of a certain practice or method, e.g., agile methods”; “2. The 
agility performance might be affected by a combination of ability to change the project plan and active 
customer involvement”; “3. The agility as a team's performance indicator has different levels and it would 
be relevant to investigate how different levels of agility are influenced by internal and external factors, and 
how these levels might impact project results in different degrees and circumstances”. A improvisação 
também é uma característica que aparece em gestão de projetos ágeis, devido à mudança de requisitos. 
No artigo de (Leybourne, 2009) é tratada a improvisação com a agilidade da gestão de projetos ágeis, 
na qual uma equipa deve lidar com as alterações de requisitos e a capacidade de refletir os impactos da 
improvisação. (Leybourne, 2009), tratou de realizar uma pesquisa essencial conceitual "... and concludes 
with a comparative table of constructs, and their segregation into components and outputs. The growth 
in the recognition of improvisation as a useful addition to the armoury of the project manager stems from 
the shift that is taking place within the body of project knowledge generally...". Em relação ao trabalho de 
(Saynisch, 2010) é descrita uma gestão de projetos de segunda ordem denominado PM-2, que incorpora 
aspetos do CPMCS (ICCPM), ICB3 (IPMA) e PMBoK Guide/OPM3 (PMI). O PM-2 trata de projetos de 
diferentes níveis e com aplicações em diferentes níveis tanto no CPMCS, ICB3 e PMBoK. Esses diferentes 
níveis de gestão de projetos são tratados como “Worlds” conceituais que devem abranger diferentes 
tipos de aplicações e níveis de dificuldades atuais de projetos do mundo real. 
(Conforto et al., 2016) apresentam uma estrutura de gestão híbrida que combina a gestão ágil de projetos 
e o modelo stage-gate implementado num projeto de tecnologia. Como resultado, provocam um impacto 
positivo no desempenho do projeto e do desenvolvimento de produtos. E desta forma, sugerem que a 
combinação dessas duas abordagens, para equilibrar a estabilidade com a flexibilidade, é uma solução 
potencial para gerir projetos de inovação em empresas de alta tecnologia. No trabalho de (Mafakheri et 
al., 2008) foi utilizado um modelo (framework) de auxílio à decisão demonstrada por um estudo de caso, 
em gestão de projetos de desenvolvimento de software. Para os autores a definição de agilidade é definida 
como a capacidade de um projeto de responder efetivamente a um ambiente em mudança. Isso pode 
incluir a capacidade de um projeto ser adaptado ao dinamismo que existe nas necessidades das partes 
interessadas, mudanças tecnológicas, etc. Para assegurar esta capacidade, é necessário avaliar a 
extensão da adaptabilidade dos projetos à mudança. Isto pode ser feito expressando a agilidade em 
termos de alguns parâmetros quantificáveis, como o tamanho da organização do projeto, níveis de 
especialização, etc. Para abordar tal complexidade, um modelo de auxílio à decisão utilizando a teoria 
dos conjuntos fuzzy é proposto para a avaliação da agilidade dos projetos.  
Por fim, (Tripp et al., 2016) articularam um modelo de projeto de trabalho que liga as práticas de 
desenvolvimento ágil às perceções das características do trabalho, para desta forma, melhorar a 
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satisfação no trabalho dos membros da equipa ágil. Neste estudo foram recolhidos dados de 252 
profissionais de desenvolvimento de software, testaram o modelo e descobriram uma relação positiva 
entre as práticas de gestão de projetos ágeis e o desenvolvimento de software e as perceções dos 
funcionários sobre as características do trabalho. 
O artigo de (Larson & Drexler Jr., 2010) é caracterizado por um estudo de caso, pois são descritas as 
práticas para o desenvolvimento de um curso experimental de aprendizagem como um serviço para 
entidades sociais. Estas práticas permitiram o desenvolvimento do projeto, sendo que incorporaram 
ferramentas de gestão de projetos na execução de atividades e atribuições, bem como envolveram os 
alunos na compreensão dos conceitos de gestão de projetos e no cumprimento dos prazos. 
Os autores (Serrador & Pinto, 2015) usaram uma amostra de dados de 1.002 projetos de vários setores 
e países, para testar o efeito do uso ágil nas organizações em duas dimensões de sucesso do projeto: 
eficiência e satisfação geral das partes interessadas em relação aos objetivos organizacionais. O artigo 
de (Conforto et al., 2014) apresenta evidências de uma pesquisa exploratória sobre o uso de práticas de 
gestão de projetos ágil (APM) e a presença de facilitadores de APM, em 19 médias e grandes empresas 
de diferentes setores da indústria, que realizaram projetos inovadores. Com a pesquisa efetuada, os 
resultados mostram as dificuldades das empresas em usar práticas ágeis para o desenvolvimento de 
projetos em comparação com as práticas de gestão de projetos tradicionais. A presença de facilitadores 
para implementar a gestão de projetos ágil, permitiu uma gestão híbrida para as diferentes empresas. 
Assim, como investigação futura, os autores sugerem explorar a correlação entre as práticas e 
facilitadores de APM, a fim de desenvolver modelos de gestão “híbridos” para diferentes indústrias. 
Em (Drury et al., 2012), seis obstáculos à tomada de decisão foram identificados como falta de vontade 
de se comprometer com as decisões; prioridades conflitantes; disponibilidade instável de recursos; e 
falta de: implementação; propriedade; fortificação. Neste artigo (Drury et al., 2012)  foram identificados 
seis obstáculos à tomada de decisão como, falta de vontade de se comprometer com as decisões; 
prioridades conflituantes; disponibilidade instável de recursos; e falta de: implementação; propriedade; 
fortalecimento. Como efeito destes obstáculos os autores identificaram a falta de uma abordagem 
estratégica de longo prazo para as decisões, um acúmulo crescente de atrasos no trabalho de iterações 
anteriores e a falta de envolvimento da equipa. (Stettina & Hörz, 2015) realizaram um estudo de caso 
com base em 30 entrevistas realizadas em 14 grandes organizações europeias, onde o estudo contribui 
para a compreensão de métodos ágeis de gestão de projetos aplicados em portfólios de projetos de 
tecnologia de informação. (Persson et al., 2012) desenvolveram um estudo de caso aprofundado de um 
projeto de software distribuído ágil e bem-sucedido com participantes de uma empresa russa e de uma 
empresa dinamarquesa. Ofereceram como resultado, uma análise de como o controlo foi promulgado 
através do contexto do projeto e na comunicação mediada pelos participantes. 
Na investigação efetuada por (Lei et al., 2017) foi realizada uma análise numérica com base nas 
respostas dadas por pessoas com experiência nos métodos do Scrum e Kanban. Os resultados sugerem 
que tanto o Scrum como o Kanban incentivam o desenvolvimento de projetos bem-sucedidos, e que o 
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método Kanban pode tornar mais fácil o uso de métodos de gestão de projetos.  Através de um estudo 
exploratório (McHugh et al., 2011) analisaram equipas de projetos de tecnologias de informação na 
Suécia e na Irlanda, e investigaram como é que três práticas ágeis, ou seja, levantamentos diários, 
planeamento de iteração e retrospetivas de interação, contribuem para a motivação ou desmotivação 
numa equipa ágil. Contudo os autores, também identificam quais os fatores adicionais que motivam e 
desmotivam os desenvolvedores de tecnologias de informação. 
No artigo de (Fernandez & Fernandez, 2008), é descrito um estudo de práticas e aplicabilidade da gestão 
de projetos ágil que é comparado com as abordagens tradicionais de gestão de projetos. As referidas 
práticas ágeis, incluindo gestão de projetos, surgiram da necessidade de gerir projetos caracterizados 
pela complexidade e incerteza, com capacidade de resposta e adaptabilidade. O esforço e a flexibilidade 
de usar práticas de gestão de projetos ágeis e aprender a adaptar-se podem ser altamente benéficas 
quando confrontadas com tipos e cenários de projetos incertos. A necessidade de conseguir adaptar-se 
adequadamente ao projeto é crucial para o sucesso. Portanto, é preciso estar disposto a mudar, a 
adaptar e estar ciente da melhor forma de gerir uma determinada situação do projeto num ambiente e 
cultura específicos. O artigo destaca também o conceito de agilidade, refere que é a atitude de melhorar 
a produtividade, a qualidade, a satisfação do cliente e reduzir os custos de produção ao gerir projetos 
ágeis. 
Os autores (Terje Karlsen et al., 2011), descreveram o estudo de caso com o objetivo de identificar 
mecanismos de transferência de conhecimento entre empresas de desenvolvimento de software, com 
experiência no uso de metodologias ágeis, especialmente o Scrum. Os mecanismos mais importantes 
foram: pouca documentação e altamente dinâmica, equipas multifuncionais, feedback do cliente, 
reuniões, gestão de projetos ágil e ferramentas e técnicas de gestão de mudanças. A transferência de 
conhecimento entre essas empresas pode ser descrita como gestão do conhecimento, pois envolve uma 
preocupação com a cultura organizacional, liderança e as implicações de como um projeto ágil deve ser 
estruturado e gerido. 
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5. CONCLUSÃO 
Os projetos são indispensáveis no desenvolvimento de novos produtos, e por isso a gestão de projetos 
tem contribuído para a criação e gestão de valor nas empresas através da aplicação de métodos e 
princípios de gestão. A gestão de projetos Lean e a gestão de projetos ágil são geralmente aplicadas nos 
contextos de produção e desenvolvimento de software, respetivamente. A gestão de projetos Lean tem 
sido aplicada no contexto de produção, e possui diversas ferramentas para auxiliar o processo, sendo 
que o Kanban é a ferramenta mais utilizada. Por outro lado, a gestão de projetos ágil é aplicada no 
contexto de desenvolvimento de software em que, por exemplo, a metodologia mais utilizado é o Scrum. 
Estas duas novas abordagens surgem pelo envolvimento de comunidades profissionais diferentes, 
através de caminhos diferentes quanto às perspetivas sobre a gestão de projetos. Contudo há indícios 
de que estas abordagens sigam caminhos paralelos e semelhantes. Nesse sentido, esta dissertação 
partiu da questão de identificar semelhanças e diferenças entre as duas abordagens de gestão de 
projetos, Lean e ágil, e onde posteriormente se identifique lacunas ou necessidades de investigação 
futura nesta área. Através da pesquisa efetuada na base de dados Scopus foram retirados 35 artigos, e 
foram efetuadas duas análises, uma bibliográfica e outra qualitativa. 
Na análise bibliográfica foram utilizados dados retirados da base de dados, e onde foi possível observar 
os autores que mais publicações realizaram na área. Nesta perspetiva, Amaral, D.C registou 8 artigos e 
Conforto, E.C. publicou 6 artigos, contudo nenhum destes autores se encontra nos primeiros três artigos 
mais citados. Um resultado interessante obtido foi uma análise de palavras-chave, onde se registaram 
termos que foram repetidos até um mínimo de 7 vezes. E dessa observação retira-se que a palavra-chave 
mais usada é “Project Management” com 86 vezes. A segunda palavra-chave repetida 53 vezes é “Agile 
Project Management”. Porém, considerando o tema abordado é de realçar que a palavra-chave “Agile” 
foi repetida 15 vezes, enquanto que a palavra-chave “Lean” apenas foi usada 7 vezes. 
Quanto à análise qualitativa foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, onde foram descritas duas 
codificações distintas, descritas nas Tabela 4 e nas Tabela 5 e Tabela 6. A codificação da Tabela 4 está 
relacionada com os princípios do Lean Thinking e do Manifesto Ágil, juntamente com as duas ferramentas 
mais usadas, Kanban e Scrum, respetivamente. Através da Tabela 4 verifica-se que, o artigo de (Lei et 
al., 2017) está classificado como gestão de projetos ágil, no entanto menciona os princípios 1 e 4  de 
Lean (PL1 e PL4) e a ferramenta Kanban. Quanto à gestão de projetos Lean a exceção está no artigo 
(Middleton & Joyce, 2012) porque menciona todos os princípios de ágil usados nos critérios da tabela, 
bem como a ferramenta Scrum. O artigo de (Nurdiani et al., 2016) foi considerado pertencer às duas 
abordagens, gestão de projetos Lean e gestão de projetos ágeis. 
A codificação da Tabela 5 e da Tabela 6, teve como objetivo classificar os artigos quanto a área de 
aplicação, levando em consideração o tipo de artigos classificados na Tabela 4. Quanto aos artigos 
classificados com o tipo L (Lean), que são 9 no total, chega-se a várias conclusões. Uma é que todos 
usaram ou descreveram alguma ferramenta para efetuar o estudo, pois na Tabela 6 é possível observar 
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que 8 artigos descrevem casos de estudo.  Do total de artigos do tipo L, 5 foram aplicados na construção, 
6 na produção e 3 aplicados na área de desenvolvimento de software. Quanto à análise dos artigos 
classificados com o tipo A (Ágil), foram identificados 25 artigos. Deste total, 21 artigos descrevem casos 
de estudo, enquanto que 11 artigos usam ou descrevem ferramentas, como é possível observar na 
Tabela 6. Já a análise quanto à categoria inserida, como se observa na Tabela 5, são 4 artigos na área 
de desenvolvimento de software e 3 artigos na área de educação. A exceção nesta análise, é o artigo 
número 27 porque está classificado como A/L, ou seja, enquadra-se nas duas classificações. Porém, 
este artigo encontra-se aplicado na área de desenvolvimento de software. 
Como futura investigação relacionada com este tema há duas pesquisas a apontar. A primeira seria fazer 
uma análise quantitativa dos artigos selecionados neste trabalho, de forma a complementar este estudo 
em que apenas foi efetuada uma análise qualitativa. E a segunda seria, fazer uma investigação de casos 
reais em empresas de forma a entender o que está a ser realmente aplicado. Deste modo, perceber-se-
ia com estudos reais o que acontece nas empresas, bem como, se existem diferenças entre as duas 
abordagens na aplicação no dia-a-dia. 
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